
:                                                  ГОДОВОЙ      ГРАФИК       

  на 2015 год

№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 

п/п            оборудования                             (число ,месяц ,год  )      1   квартал      2  квартал       3  квартал      4   квартал в ремонте рабочего времени

В / Чв/ О уч.РЗА В/в / ТМ   уч.в/в К    /    Т   уч.ПС Рк  /Осв уч.сетей янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек  час  час

                                                                                                        П/ст "А з о т н а я"

1 Тр-р ТРДЦН-63000/110 Т-1 05.03.13/11.03.12 21.04.12/ 06.11.03/19.08.14         / Чи ТОХЭЗТ Чи Чи 48 16+64+16

с РкН-Т-1, РзН-Т-1 17.06.13АВР

2 Реактор РБ-1,РБ-3 с ошин.6 кВ 05.03.13/13.03.12 23.04.08/ 02.06.03/19.08.14         / ТОв/в 48 32+8+32+32

3 Тр-р напр.1ТН с ошин.6кВ/токопр/ 20.05.13/08.11.12 20.09.06/ 22.05.13/30.06.14         / К ТЗТ Чи 48 24+32+8+16

4 Разрядник Рк-110-Т-1 с ошин110кВ         / 17.05.13/ 06.11.03/17.04.14         / О О О Чив/в О Т О О Чи 48 32+16+8

5 Тр-р напр.3ТН с ошин.6кВ/токопр/      22.05.13/08.11.12 19.08.05/ 22.05.13/30.06.14         / К ТЗТ Чи 48 240+32+8

6 Охладители Т-1,1раб.2раб.,рез.шкаф ШАОТ 22.05.13/05.03.13 К Т 48 32+16+64

7 Привод РПН Т-1 с контактором 20.08.04/ 06.11.03/30.08.12 ТХЭ 48 32+16

8 Шинные мосты 6кВ Т-1,Рз-6-Т-1-1         / 06.10.10/ 02.06.03/20.08.14         / Тв/в 48 24+8+8

Рз-6-Т-1-III , ЗРУ-1

9 Шинные мосты6кВ Т-1,Рз-6-Т-1-V         / 20.09.06/ 11.11.04/20.08.14         / Тв/в 48 24+8+8

Рз-6-Т-1-VII, ЗРУ-2

10 Тр-р ТРДЦН-63000/110 Т-2 14.03.13/05.03.12 09.08.12/ 11.11.04/07.10.14         / Чи ТОЗТ Чи 48 16+64+16

с РкН-Т-2, РзН-Т-2 18.02.10АВР /07.10.14

11 Реактор РБ-2,РБ-4 с ошин.6 кВ 14.03.13/14.05.12 14.10.08/ 22.07.04/24.04.13 ТОв/в 48 32+8+32+32

12 Тр-р напр.2ТН с ошин.6кВ/токопр/        17.05.13/22.11.1211.11.05/ 23.04.14/07.10.14         / К ТЗТ Чи 48 24+32+8+8

13 Тр-р напр.4ТН с ошин.6кВ/токопр/      21.05.13/22.11.12 11.11.05/ 23.04.14/07.10.14         / К Т Чи 48 24+32+8

14 Охладители Т-2,1/2 раб.,рез.ШАОТ 14.03.13/09.08.12 К Т 48 32+16+64

15 Привод РПН Т-2 с контактором 11.11.04/         /10.07.13 ТХЭ 48 32+16

16 Разрядник Р-110-Т-2с ошин.110кВ         / 19.04.13/ 04.04.05/07.10.14         / О О О Чив/в О ТОв/в О О Чи 48 32+16+8

17 Шинные мосты 6кВ Т-2,Рз-6-Т-2-II         / 15.11.10/ /14.03.13         / Тв/в 48 24+8+8

Рз-6-Т-2-IV  ЗРУ-1 с ТШЛ-10 /15.11.10

18 Шинные мост 6кВ Т-2,Рз-6-Т-2-VI         / 04.09.09/ /14.03.13         / Тв/в 48 24+8+8

Рз-6-Т-2-VIII ЗРУ-2 с ТШЛ-10 /14.10.08

19 I с.ш.-6кВ с ТН-6-I, РЗШ-1         / 17.09.14/ 04.08.04/17.09.14 28.07.10/ ОАВР 2

20 яч.7 Л-70-1 08.10.10/19.09.14 /08.10.10 06.07.04/19.09.14 19.09.14/ ТОкОРж 24 16+4

21 яч.9,11 В-6-Т-1-I 05.03.13/01.07.14 /25.02.10 05.08.08/18.08.14         / ТО 24 16+4

22 яч.13 В-ТСН-1, Л-ТСН-1        22.05.13 /06.12.11        16.10.08/30.08.05 /19.08.14 14.11.13 / ТО 24 16+4+32

23 яч.15,17 Л-Г-3 15.04.13/21.05.14 /18.06.05 17.06.11/28.05.14 21.05.14/ ТОкОРж 24 16+8

24 яч.19 Л-180-I 13.05.13/03.05.12 /26.05.11 23.04.10/18.03.14 18.03.14/ ТОкОРж 24 16+4

25 яч.21 Резерв         / /17.09.14         /

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
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26 яч.23 Л-110-I 11.03.13/15.03.12 /15.03.05 24.02.10/13.02.14 13.02.14/ ТОкОРж 24 16+4

27 яч.25 ТН-6-I 05.03.13/17.09.14         /04.08.05 04.08.04/17.09.14         / ТО 24 10

28 яч.27 СР-1 12.05.04/ 14.11.11/ /03.10.14         / ТО 24 10

29 Тр-р ТСН-1, ТМ-100/6         /         / /19.08.14         / ТО 24 16+2

30 II с.ш.-6кВ с ТН-6-II, РЗШ-2         / 29.09.14/ 18.09.13/29.09.14         / ОАВР 24 2

31 яч.29 СВ-1 27.02.10/06.06.12 /12.05.05 24.09.12/03.10.14         / ТО 24 16

32 яч.31 ТН-6-II 22.02.13/29.09.14         /17.07.05         /29.09.14         / ТО 24 10

33 яч.33 Л-180-II 07.05.13/04.05.12       /30.05.11 19.03.14/04.05.12 19.03.14/ ТОкОРж 24 16+4

34 яч.35 Л-110-II 06.03.13/19.03.12 /01.03.10 01.03.10/17.02.14 17.02.14/ ТОкОРж 24 16+4

35 яч.37 резерв         / 05.03.07/ 25.04.02/02.10.12         / Чи 2

36 яч.39,41 В-6-Т-2-II 14.03.13/31.07.12         /17.07.05 17.11.11/06.10.14         / ТО 24 16

37 яч.43 В-ТСН-2, Л-ТСН-2         20.11.13/10.04.08        25.08.07/22.07.05 /07.10.14 15.09.10/ ТОкОРж 24 16+4+32

38 яч.45,47,49,51 Резерв         /         /02.10.12         / Чи 8

39 яч.53 Л-70-II 16.10.10/29.09.14         /16.07.05 28.09.12/30.09.14 29.09.14/ ТОкОРж 24 16+4

40 Тр-р ТСН-2, ТМ-100/6         /         25.08.07/ /07.10.14         / ТОкОРж 24 16+4

41 III с.ш.-6кВ с ТН-6-III, РЗШ-3         / 19.08.13/         /19.08.13 03.08.14/ ТАВР 48+16+4+2

42 яч.2 Л-50-II 20.08.13/03.08.14 /15.06.05 16.06.08/03.08.14 27.08.14/ ТОкОРж 24 16+4

43 яч.4 Л-30-I 19.08.13/28.07.14 /23.06.05 02.06.10/28.07.14 28.03.14/ ТОкОРж 24 16+4

44 яч.6 Л-150-1 19.07.13/28.03.14         /16.06.11 13.03.09/28.03.14 19.07.13/ ТОкОРж 24 16+4

45 яч.8 В-6-Т-1-III 05.03.13/01.07.14 /29.03.05 12.05.11/01.07.14 05.03.13/ ТО 24 16

46 яч.10,16,18 Резерв         /         /11.08.08         / Чи 6

47 яч.12,14 Л-Г-1,шины 6кВ меж кабельных отсеков 13.08.13/07.07.14 01.03.06/16.03.05 06.03.06/14.07.14 03.03.14/ КОкОРж 24 24+4

48 яч.20 резерв         / 05.03.07/ 17.07.04/11.08.08         / Чи 2

49 яч.22 Л-ЗРОМ-1,ТМ-400/6         / 14.08.06/         /17.07.04         /06.04.06 ЧИ 2

50 яч.24 ТН-6-III 19.08.13/13.08.12        06.03.06 /17.07.05         /25.05.11         / О 24 2

51 яч.26 СР-2 29.04.04/         /13.10.14         / Т 24 8

52 Тр-р Т-ЗРОМ-1, ТМ-400/6         /         /         /15.08.14         / Чи 2

53 Реактор зазем.ЗРОМ-1, 350/6         /         / /29.04.04         / Чи 2

54 IV с.ш.-6кВ с ТН-6-IV, РЗШ-4         / 02.09.14/ /02.09.14         / ОАВР 24 2

55 яч.28 СВ-2 20.09.13/19.06.12 /29.04.05 06.06.06/13.10.14         / К 24 24

56 яч.30 ТН-6-IV 22.02.13/19.06.12         /07.04.05 /02.09.14         / Т 24 8

57 яч.32 Л-Т-ЗРОМ-2, ЗРОМ-2         / 07.04.04/03.10.02         / Чи 2

58 яч.34,40,54 Резерв         / /30.09.12         / Чи 6

59 яч.36 Л-30-II 06.09.13/27.07.14 30.09.12/ 17.06.11/27.07.14         27.07.14/ Ток 24 16+4

60 яч.38 В-6-Т-2-IV 14.03.13/15.08.12         /07.04.05 30.06.10/15.08.12         / Т 24 16

61 яч.42,44 Л-Г-2,шины 6кВ меж кабельных отсеков 18.06.13/21.04.14 01.03.06/12.07.05 20.08.12/24.04.14 17.04.14/ ТОкОРж 24 16+8

62 яч.46 Л-270-II 05.08.13/01.07.14 /07.04.05 04.08.13/02.09.14 02.09.14/ ТОкОРж 24 16+8

63 яч.48 Л-150-II 09.07.13/31.03.14 /07.04.05 07.06.08/31.03.14 31.03.14/ ТОкОРж 24 16+8

64 яч.50 резерв 24.07.06/03.06.10/01.07.12 /07.04.05 03.07.12/03.06.10 14.09.11/ Чи 8

65 яч.52 Л-50-I 20.07.10/27.08.13/06.08.14 /07.04.05 20.07.10/06.08.14 06.08.14/ Ток 24 16+6

66 Тр-р Т-ЗРОМ-2, ТМ-400/6         /         / /19.06.04         / Чи 2

67 Реактор зазем.ЗРОМ-2, 350/6         /         /         /19.06.04         / Чи 2

68 V с.ш.-6кВ с ТН-6-V, РЗШ-5         / 02.08.13/         /02.08.13         / ТАВР 24 48+16+4+2

69 яч.107 Л-100-I 10.02.10/25.01.13/26.01.12 /30.01.05 27.01.14/25.01.13 27.01.14/ КОкОРж 24 24+12
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70 яч.109, Резерв         / /20.09.11         / Чи 2

71 яч.111 В-6-Т-1-V 25.02.10/21.05.13/30.06.14         /09.08.05 30.06.06/18.08.14         / К 24 24

72 яч.113 Л-170-I 12.04.06/26.11.14        27.09.12 /01.11.05 01.11.04/15.08.12 20.09.11/ ТЧи 24 16+16+8

73 яч.115 Л-280-II 15.09.07/02.08.13/         /15.04.05 25.05.06/09.08.13 09.08.13/16.09.07 ТОкОРж 24 24+6

74 яч.117 Л-250-II 22.06.10/14.10.13/24.07.14 /28.09.05 22.06.10/11.08.14 24.07.14/ ТОкОРж 24 16+6

75 яч.119 Л-220-II 05.09.13/12.11.14         /17.06.05 23.07.10/12.11.14 12.11.14/ ТОкОРж 24 16+6

76 яч.121 Л-120-I 06.04.07/02.08.13/21.09.12 /31.03.05 20.03.06/23.09.14 24.09.14/ ТОкОРж 24 24+4

77 яч.123 Л-Т-ЗРОМ-3, ЗРОМ-3         /         /20.09.11 20.09.11/ ЧиОкОРж 2

78 яч.125 ТН-6-V 14.11.13/17.08.12         /24.08.05         /27.07.12         / О 24 2

79 яч.127 СР-3 27.04.04/         /15.10.14         / Т 24 16

80 Тр-р Т-ЗРОМ-3,ТМ-250/6         /         /         /27.04.04         / О 2

81 Реактор зазем.ЗРОМ-3, 175/6         /         /         /27.04.04         / О 2

82 VI с.ш.6кВ с ТН-6-VI, РЗШ-6         / 04.09.14/ /04.09.14         / ОАВР 24 2

83 яч.129 СВ-3 26.02.10/23.05.12 /22.04.05 13.07.10/15.10.14         / Т 24 2+16

84 яч.131 ТН-6-VI 15.03.13/14.08.12 /22.04.05 /04.09.14         / Т 24 20

85 яч.133 Л-120-II 05.02.10/31.07.13/27.09.12 /08.04.05 15.03.06/25.09.14 25.09.14/ КОкОРж 24 24+8

86 яч.135,139,143,145,151 Резерв         /         /14.08.12         / Чи 2

87 яч.137 Л-арт.1,2 18.07.13/10.06.14        17.07.1303.11.05 11.07.13/10.06.14 11.07.13/26.09.07 ТЧиОкОРж 24 16+16+8

88 яч.141 В-6-Т-2-VI 26.02.10/21.04.13/14.08.12         /28.04.05 30.09.11/07.08.14         / ТО 24 16+4

89 яч.149 Л-100-II 11.02.10/06.02.13/25.03.14 /02.02.05 15.02.11/03.02.14 03.02.14/ ТОкОРж 24 16+6

90 яч.151 Л-ТП-Пром-Сервис /30.10.14 ТОкОРж 24 16+6

91 VII с.ш.6кВ с ТН-6-VII, РЗШ-7         / 18.05.13/         /18.05.13         / ТАВР 24 48+16+8+4

92 яч.106 Л-КТП-Лабиринт /09.10.14 ТОкОРж 24 20

93 яч.108 В-6-Т-I-VII 25.02.10/21.05.13/30.06.14         /24.08.05 21.07.06/18.08.14         / КОкОРж 24 16+6

94 яч.112 Л-160-I 18.06.10/18.05.13/19.05.14 /14.05.05 19.05.14/30.05.13 19.05.14/ ТОкОРж 24 16+4

95 яч.114 Л-90-I 12.02.10/20.02.139/14.02.12 /19.02.05 23.01.14/20.02.13 23.01.14/ ТОкОРж 24 24+4

96 яч.116  Л-230-I 26.08.13/31.07.14         /07.06.05 15.06.09/31.07.14 31.07.14/ ТОкОРж 24 16+6

97 яч.110,118,120 Резерв         /         /15.06.09         / Чи 4

98 яч.122 Л-10-1 12.01.07/16.01.13/12.01.12 /08.01.05 13.01.11/13.01.14 13.01.14/ ТОк ТОкОРж 24 16+4

99 яч.124 ТН-6-VII        18.06.13 /16.08.12         /24.08.05         /18.05.13         / О 2

100 яч.126 СР-4         21.07.06/13.05.04         /14.10.14         / Т 8

101 VIII с.ш.-6кВ с ТН-6-VIII, РЗШ-8         / 05.08.14/ /05.08.14         / ОАВР 24 2

102 яч.128 СВ-4 26.02.10/18.07.12 /12.05.05 17.08.06/14.10.14         / К 24 24

103 яч.130 ТН-6-VIII         02.10.13/16.06.12        03.08.08/05.10.05 /05.08.14         / Т 24 20

104 яч.132 Л-Т-ЗРОМ-4,ЗРОМ-4 17.05.11/15.03.13/ 05.01.00/17.05.11         / Чи 2

105 яч.134 Л-10-II 21.01.10/22.01.13/17.01.12 /06.01.05 21.01.10/15.01.14 15.01.14/ ТОк 24 16+4

106 яч.138 В-6-Т-2-VIII       26.02.10/21.04.13/30.10.14         /14.09.05 18.08.06/30.10.14         / ТОкОРж 24 16

107 яч.136,140,148,150,152 Резерв         /         /20.06.10         / Чи

108 яч.142 Л-90-II 15.02.10/26.02.13/12.03.12 /25.02.05 15.02.10/28.01.14 28.01.14/ ТОк ТОкОРж 24 16+4

109 яч.144 Л-210-II 16.06.10/17.10.13/02.08.12        03.08.08/01.10.05 05.06.11/03.08.14 04.08.14/ ТОкОРж 24 8+4

110 яч.146 Л-160-II 31.05.13/09.07.14 /17.05.05 09.07.14/31.05.13 31.05.13/ ТОкОРж 24 16+4

111 Тр-р Т-ЗРОМ-4, ТМ-250/6         /         /         /17.05.04         / Чи 2

112 Реактор заземл.ЗРОМ-4, 175/6         /         /         /17.05.04         / О 2

113 I с.ш.0,4кВ в ЗРУ-1         /03.12.04         / /06.12.11         / Т 16 24+8
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114 Л-0,4-ТСН-1-I         /         / /06.12.11         / Т 16 4+2

115 А-0,4-ТСН-1,Р-0,4-ТСН-1,         /03.12.04 09.08.98/ /06.12.11         / Т 16 8+4+4+8

СР-0,4-I,СА-0,4 /06.12.11 Т 16 8+4

116 А-I Л-БП-3         /         / /06.12.11         / Т 16 3+1

117 А-2 Л-БП-1         /         / /06.12.11         / Т 16 3+1

118 А-3 Л-РПН-Т-1         /         / /06.12.11         / Т 16 3+1

119 А-4 Л-ШАОТ-Т-1         /         / /06.12.11         / Т 16 3+1

120 А-5,А-7 Резерв         /         / /06.12.11         / Чи 1

121 А-6 Л-КП-9, Л-пан. эл.счетчиков         /         / /06.12.11         / Т 16 3+1

122 А-8 Л-ПНО         /         / /06.12.11         / Т 16 3+1

123 А-9 Л-ЩО-1         /         / /06.12.11         / Т 16 3+1

124 I с.ш.0,4кВ в ЗРУ-2         /03.12.04         / /06.12.11         / Т 16 24+8

125 Л-0,4-ТСН-1-II         /         / /06.12.11         / Т 16 3+2

126 А-0,4-ТСН-1,Р-0,4-ТСН-1,         /03.12.04         / /06.12.11         / Т 16 8+3+8

СР-0,4-I /06.12.11 Т 16 8+4

127 А-1 Л-БП-5         /         / /06.12.11         / Т 16 3+1

128 А-2 Л-БП-7         /         / /06.12.11         / Т 16 3+1

129 А-3,А-4,А-5, А-7 Резерв         /         / /06.12.11         / Чи 3

130 А-6 Л-ЩО-2         /         / /06.12.11         / Т 16 4+1

131 А-7 сварочный пост         /         / /06.12.11         / Т 16 3+1

132 А-8 КП-10 /06.12.11 Т 16 3+1

133 А-9 Л-Охладители реакт.Т-1         /         / /06.12.11         / Т 16 3+1+8

134 II с.ш.0,4кВ в ЗРУ-1         /06.12.04         / /07.12.11         / Т 16 24+8

135 Л-0,4-ТСН-2-I         / 09.08.99/ /07.12.11         / Т 16 3+2

136 А-0,4-ТСН-2,Р-0,4-ТСН-2,         /06.12.04         / /07.12.11         / Т 16 8+3+8

СР-0,4-II /07.12.11 Т 16 8+4

137 А-1 Л-БП-2         /         / /07.12.11         / Т 16 3+1

138 А-2 Л-ШАОТ-Т-2         /         / /07.12.11         / Т 16 3+1

139 А-3, резерв. А-4 резерв         /         / /07.12.11         / Чи 2

140 А-5 Л-БП-4         /         / /07.12.11         / Т 16 3+1

141 А-6 Л-КП-9         /         / /07.12.11         / Т 16 3+1

142 А-7 Л-ОВ-ЗРУ-1         /         / /07.12.11         / Т 16 3+1

143 А-8 Л-РПН-Т-2         /         / /07.12.11         / Т 16 3+1

144 А-9 Л-Охладители реакт.Т-2         /         / /07.12.11         / Т 16 3+1+4

145 II с.ш.0,4кВ в ЗРУ-2         /06.12.04         / /07.12.11         / Т 16 24+8

146 Л-0,4-ТСН-2-II         / 09.08.99/ /07.12.11         / Т 16 3+2

147 А-0,4-ТСН-2,Р-0,4-ТСН-2,         /06.12.04         / /07.12.11         / Т 16 8+3+8

СР-0,4-II,СА-0,4 /07.12.11 Т 16 8+4

148 А-1 Л-БП-6         /         / /07.12.11         / Т 16 3+1

149 А-2 Л-БП-8         /         / /07.12.11         / Т 16 3+1

150 А-3 резерв         /         / /07.12.11         / Т 16 2

151 А-4 резерв         /         / /07.12.11         / Т 16 2

152 А-5,А-7 Резерв         /         / /07.12.11         / Чи 2

153 А-6 Л-КП-10(2ввод) /07.12.11 Т 16 3+1



№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 

п/п            оборудования                             (число ,месяц ,год  )      1   квартал      2  квартал       3  квартал      4   квартал в ремонте рабочего времени

В / Чв/ О уч.РЗА В/в / ТМ   уч.в/в К    /    Т   уч.ПС Рк  /Осв уч.сетей янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек  час  час

154 А-8 Л-ОВ-ЗРУ-2         /         / /07.12.11         / Т 16 3+1

155 А-9 Л-Охладители реакт.Т-2         /         / /07.12.11         / Т 16 3+1

156 ППТ  ТК-75 в ЗРУ-1         /06.12.04         /         /08.12.10         / Т 8 12+8

157 ППТ  ТК-75 в ЗРУ-2         /06.12.04         /         /08.12.10         / Т 8 12+8

158 БПРУ-1         /26.11.04         /         /30.11.11         / Т/О 8 10+8+2

159 БПРУ-2         /26.11.04         /         /30.11.11         / Т/О 8 10+8+2

160 БПРУ-3         /29.11.04         /         /02.12.11         / Т/О 8 10+8+2

161 БПРУ-4         /29.11.04         /         /02.12.11         / Т/О 8 10+8+2

162 БПРУ-5         /30.11.04         /         /05.12.11         / Т/О 8 10+8+2

163 БПРУ-6         /30.11.04         /         /05.12.11         / Т/О 8 10+8+2

164 БПРУ-7         /01.12.04         /         /29.11.11         / Т/О 8 10+8+2

165 БПРУ-8         /01.12.04         /         /29.11.11         / Т/О 8 10+8+2

166 Каб.лотки Т-1 на ОРУ-110 кВ         /         /         /14.10.05         / Т 24

167 Каб.лотки Т-2 на ОРУ-110 кВ         /         /         /14.10.05         / Т 24

168 Вентсистема с эл.дв.в ЗРУ-1,В-1         /         /         / Т 8 16

169 Вентсистема с эл.дв.в ЗРУ-2,В-2         /         /         / Т 8 16

170 Система отопления в ЗРУ-1         /         /         /14.10.05         / О 4

171 Система отопления в ЗРУ-2         /         /         /14.10.05         / О 4

172 Система пожаротушения в ЗРУ-1         /         /         /14.10.05         / О 2

173 Система пожаротушения в ЗРУ-2         /         /         /14.10.05         / О 2

пожарные извещатели №47,48

174 Средства пожаротушения ЗРУ-1,         /         /         /14.10.05         / О 4

ЗРУ-2,ОРУ-6,ОРУ-110кВ

175 Заземляющее уст-во в ЗРУ-1         / 03.2009/ /26.06.13         / КзМс ПзВг 8+26

176 Заземляющее уст-во в ЗРУ-2         / 03.2009/ /26.06.13         / КзМс ПзВг 8+26

177 Заземляющее уст-во ОРУ-110;6кВ         / 03.2009/ /26.06.13         / КзМс ПзВг 8+26

178 Порталы и колонны ошин.110;6кВ         /         /         15.09.10/06.10.10         / Т 24

179 Освещение ОРУ-6;110кВ         /         /         /26.08.05         / Т 36

180 Освещение ОРУ-6 между ЗРУ-1;2         /         /         /26.08.05         / Т 12

181 Сетчатое огражд п/ст"Аз" с воротами         /         /         /26.08.05         / Т 24

182 Молниеотводы 1,2,3,4         / 03.2009/ 31.03.2005         / КзМс Т 8+24

183 Дренаж.уст-во и емкость для         /         /         /27.08.05         / Т 24+64

аварийного сброса тр-го масла

184 Кабель КЦС Азотная - Придонская 21.08.2007 О 2

185 Кабель КЦС Азотная - Кислотная 21.08.2007 О 2

186 Шкаф АИИСКУЭ Азотная-Придонская в ЗРУ-1 О 2

187 Шкаф АИИСКУЭ в ЗРУ-2 О 2

188 Пожарный гидрант и трасса водо-         /         /         /27.08.05         / Т 12

вода пожарной воды и ливневой 

канализации в ЗРУ-1и ЗРУ-2

189 Сетчатое ограждение  и ворота         /         /         /27.08.05         / Т 24

между ЗРУ-1;ЗРУ-2

190 Порталы/колонны/ между ЗРУ-1;2         /         /         15.09.10/06.10.10         / Т 24

191 Каб.каналы, блоки 15.10.12/ Гкк 32



№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 

п/п            оборудования                             (число ,месяц ,год  )      1   квартал      2  квартал       3  квартал      4   квартал в ремонте рабочего времени

В / Чв/ О уч.РЗА В/в / ТМ   уч.в/в К    /    Т   уч.ПС Рк  /Осв уч.сетей янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек  час  час

192 Строит.часть зданий Гзд 48

                                                                                                          ПОДСТАНЦИЯ    №  1 0

193 I с.ш.6кВ,ТН-6-I, РЗШ-1 26.01.11/18.01.12/20.01.14 24.01.13/ /24.01.13         / ТАВР 24 48+16+2

194 яч.1  СВ-6кВ 18.01.12/16.01.14         /26.01.11 19.01.10/16.0114         / ТЧвРжТрТ 24 16+12+4

195 яч.3  В-6-3  Ввод-1 12.01.12/13.01.14      17.01.13/25.01.11 3.01.13.01.14 13.01.14/ ТОкЧвРжТрТ в/в 24 16+8+12+4+8

196 яч.5  ТН-6-I 29.02.12/17.01.14         /25.01.11 /17.01.14         / ТЧвРж 24 8

197 яч.7  Л-11-1 12.01.12/10.01.14         /12.01.12 16.01.13/10.01.14 10.01.14/29.01.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

198 яч.9  В-11/6 12.01.12/09.01.14     14.01.13/01.02.11 20.01.10/09.01.14 28.01.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

199 яч.11 В-11/5 19.01.12/16.01.14      16.01.13/31.01.11 17.01.11/16.01.14 16.01.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 8+10

200 яч.13 В-11/4 20.02.12/13.01.14    19.08.13/31.01.11 17.01.11/13.01.14 13.01.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 8+4+12+4

201 яч.15 В-11/3 10.01.12/13.01.14        03.10.13/19.01.11 12.01.10/13.01.14 13.01.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

202 яч.17 В-11/2 11.01.12/16.01.14      17.01.13/31.01.11 14.01.11/16.01.14 16.01.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 8+4+12+4

203 яч.19 В-11/1 10.01.12/09.01.14  11.01.13/18.01.11 11.01.10/09.01.14 28.01.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

204 яч.21 Л-13-I 13.01.12/10.01.14       25.10.11/25.01.11 13.01.12/10.01.14 10.01.14/ ТОкЧвРжТрТ в/в 24 16+4+12+4+8

205 I Iс.ш.6кВ,ТН-6-II, РЗШ-2         18.01.12/20.01.14 22.01.14/         /22.01.14         / ОАВР 24 2

206 яч.2  СР-6кВ 12.01.04/16.01.08         / /16.01.14         / ТЧвРж 24 8

207 яч.4  ТН-6-II 19.01.12/22.01.14         /01.02.11 /22.01.14         / ТЧвРжТрТ 24 4+2

208 яч.6  В-6-6 Ввод-2 17.01.12/15.01.14 22.01.13/01.02.11 05.01.05/15.01.14 15.01.14/ ТОкЧвРжТрТ в/в 24 16+8+12+4+8

209 яч.8  Л-11-II 16.01.12/14.01.14         /31.01.11 14.01.14/18.01.13 14.01.14/30.01.07 ТЧвРжТрТ 24 16+12+4

210 яч.10 В-11/7   14.03.12/13.01.14     11.01.13/01.02.11 19.01.10/13.01.14 22.01.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

211 яч.12 В-11/8    15.03.12/15.01.14        18.01.13/31.01.11 18.01.13/15.01.14 15.01.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

212 яч.14 В-11/9 19.03.12/15.01.14   21.01.13/01.02.11 21.01.11/15.01.14 22.01.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 8+4+12+4

213 яч.16 В-11/10 13.01.12/16.01.14    15.01.13/19.01.11 11.01.10/16.01.14 22.01.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

214 яч.18 В-11/11 20.02.12/17.01.14     16.01.13/18.01.11 11.01.09/17.01.14 17.01.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 16+10

215 яч.20 В-11/12 17.02.12/17.01.14     15.01.13/18.01.11 11.01.09\09.01.14 17.01.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 16+10

216 яч.22 Л-13-II 16.01.12/14.01.14       25.10.11/26.01.11 13.01.09/14.01.14 14.01.14/ ТОкЧвРжТрТ в/в 24 16+4+12+4+8

217 БПРУ-1         /         / /17.01.14         Т/Т 8 10+4

218 БПРУ-2         /         / /17.01.14         / Т 8 10+4

219 КТП-11  Т-1/630/, ВН-6-Т-1         / 12.01.12/ /10.01.14         / ОХЭЧиЦсЗТ 24 8+4

220 КТП-11  Т-2/630/, ВН-6-Т-2         / 16.01.12/ /14.01.14         / ОХЭЧиЦсЗТ 24 8+4

221 КТП-13  Т-1/630/, ВН-6-Т-1         / 13.01.12/18.01.08 /10.01.14         / ХЭТОкЦсЗТ 24 8+4

222 КТП-13  Т-2/630/, ВН-6-Т-2         / 16.01.12/21.01.08 /14.01.14         / ХЭТОкЦсЗТ 24 8+4

223 ЩПТ  ШУОТ-1         /         /03.12.05 /15.01.07        15.01.07/ Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 228+64

224 ЩПТ  ШУОТ-2         /         /03.12.05 /03.12.05         / Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 228

225 Вентсистема РУ-6кВ         /         /         /07.07.05         / О 2+2

226 Вентсистема ЩПТ /ШУОТ/         /         /         /29.01.05         / О 6

227 Заземл.уст-во РУ-6кВ, ЩПТ         / 09.02.10/         /22.01.14         / О КзМс 6+4

228 Средства пожаротушения РУ-6кВ         /         /         /07.07.05         / О О 2+2

229 Каб.каналы, блоки 18.01.12/ Гкк 16

                                                                                                          ПОДСТАНЦИЯ № 30

230 I с.ш.6кВ с ТН-6-I, РЗШ-1 27.07.14/02.07.12/21.10.0825.08.13/ /25.08.13         / ТАВР 24 48+16+2



№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 

п/п            оборудования                             (число ,месяц ,год  )      1   квартал      2  квартал       3  квартал      4   квартал в ремонте рабочего времени

В / Чв/ О уч.РЗА В/в / ТМ   уч.в/в К    /    Т   уч.ПС Рк  /Осв уч.сетей янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек  час  час

231 яч.1  СР-6кВ         10.06.11/21.06.04         / /26.07.14         / Т 24 4

232 яч.3  Ввод-1         28.07.14/10.06.11/17.06.09 26.08.13/10.06.11 25.08.13/28.07.14 28.07.14/ ТОкТрТв/в 24 16+6+12+4+8

233 яч.5  ТН-6-I              20.11.14/10.06.11/15.07.10               /10.06.11 /25.08.13         / О 24 2

234 яч.7  Л-31-I          22.07.14/13.06.11/22.10.1321.07.14/13.06.11 13.08.08/21.07.14 21.07.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+12+4+8

235 яч.9  НОВ-1          22.07.14/06.06.11/11.10.13   13.10.13/06.06.11 21.07.08/23.07.14 28.07.14/ ТОкТрТ 24 6+4+12+4

236 яч.11 НОВ-3        24.07.14/06.06.11/11.10.13         22.07.14/06.06.11 21.07.08/23.07.14 22.07.14/ ТОкТрТ 24 16+4+12+4

237 яч.13 Н-20-2          21.07.14/03.06.11/21.10.13         22.07.14/03.06.11 22.07.08/22.07.14 21.07.14/ ТОкТрТ 24 16+4+12+4

238 яч.15 Л-32-I           17.11.14/04.07.11/28.08.13     18.11.14/04.07.11 13.10.08|17.01.14 17.11.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+12+4+8

239 яч.17 Н-20-2/А             10.11.14/07.07.11/19.08.13         17.11.14/07.07.1119.10.09/05.05.11.14 01.11.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+12+4+8

240 яч.19 Н-20-1/А               07.11.14/05.07.11/19.08.13        19.08.13/05.07.11 10.10.08|02.11.14 01.11.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+12+4+8

241 яч.21 Л-СД-1              12.11.14/20.07.11/15.08.1311.09.13/20.07.11 17.07.10/01.11.14 20.11.14/07.06.07 ТОкТрТв/в 24 16+4+12+4+8

242 яч.23  Л-В-103 21.07.14/19.06.11/08.10.1308.10.13/ 02.08.08/21.07.14 22.07.14/ Т 24 16+4+12+4

243 яч.25 Л-СДА-1 16.06.11/22.08.13 19.08.13/ 01.06.11/12.11.14 19.11.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+12+4

244 II с.ш.6кВ с ТН-6-II, РЗШ-2 27.07.14/02.07.12 27.07.14/ /27.07.14         / ОАВР 2

245 яч.2  СВ-6кВ             26.07.14/03.06.11/02.07.12                 /03.06.11 24.10.09/26.07.14         / ТТрТ 24 16+12+4

246 яч.4  Ввод-2         27.07.14/04.06.11/02.07.1206.09.13/04.06.11 19.06.09/27.07.14 21.07.14/ ТОкТрТв/в 24 16+8+12+4+8

247 яч.6  ТН-6-II         26.07.14/01.06.11/23.10.13        /01.06.11 /27.07.14         / ТОкТрТ 24 8+12+4

248 яч.8  Л-31-II         28.07.14/02.06.11/08.10.13       09.10.13/02.06.11 02.06.11/01.08.14 28.07.14/ ТОкТрТ 24 8+4+12+4

249 яч.10 НОВ-2         22.07.14/06.06.11/13.10.13      15.10.13/06.06.11 21.06.09/08.08.14 22.07.14/ ТОкТрТ 24 16+4+12+4

250 яч.12 НОВ-4           22.07.14/06.06.11/13.10.13   23.07.14/06.06.11 21.06.09/22.07.14 22.07.14/ ТОкТрТ 24 16+4+12+4

251 яч.14 Н-20-1         21.07.14/02.06.11/21.10.13       08.10.13/02.06.11 10.06.10/10.08.14 27.07.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+12+4+8

252 яч.16 Н-20-3               21.07.14/04.06.11/21.10.13  23.06.12/04.06.11 15.10.13/10.08.14 21.07.14/ ТОкТрТ 24 216+4+12+4

253 яч.18 Л-32-II       06.07.14/07.07.11/20.08.1315.11.14/07.07.11 07.07.11/01.11.14 02.11.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+12+4+8

254 яч.20 Н-20-3/А         11.11.14/04.06.11/16.08.1313.09.13/04.06.11 11.07.11/10.11.14 27.07.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+12+4+8

255 яч.22 СД-2       12.11.14/21.07.11/15.08.1320.11.14/21.07.11 06.07.11/02.11.14 20.11.14/ ТОкТрТ 24 16+4+12+4

256 яч.24 Л-СДА-2 26.07.11/20.08.13 20.08.13/ 01.06.11/12.11.14 24.11.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+12+4

257 КТП-31  Т-1 /1000/         / 21.07.14/ /21.07.14         / ТОкЦс 24 24+4+4

258 КТП-31  Т-2 /1000/         / 21.07.14/ /01.08.14         / ТОкЦс 24 24+4+4

259 КТП-32  Т-1 /1000/         / 30.08.13/ 17.11.1430.08.13         / ТОкЦс 24 24+4+4

260 КТП-32  Т-2 /1000/         / 05.11.14/ /01.11.14         / ТОкЦс 24 24+4+4

261 Вентсистема в РУ-6кВ         /         /         /24.06.04         / Т 4

262 Заземл. устр-во РУ-6кВ         / 03.06.10/         /27.07.14         / ОКзМс 6+4

263 Средства пожаротушения РУ-6кВ         /         /         /24.06.04         / О 4

264 Каб.каналы, трубн блоки 14.06.12/ Гкк 16

                                                                                                           ПОДСТАНЦИЯ № 50

265 I с.ш.6кВ с ТН-6-I, РЗШ-1 30.06.12/22.08.13 07.08.14/ /06.08.14         / ТАВР 24 48+16+2

266 яч.3  СВ-6кВ   22.08.13/30.06.12/19.06.09         /02.10.12 15.06.08/05.08.14         / ТТрТ 24 12+8+4

267 яч.5  Ввод-1 21.08.13/30.07.10/09.07.12 27.08.13/19.06.05 06.08.08/06.08.14 06.08.14/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+6+8+4+8

268 яч.7  ТН-6-I 21.08.13/25.07.10/17.06.04         /17.06.05 /06.08.14         / О 24 4



№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 

п/п            оборудования                             (число ,месяц ,год  )      1   квартал      2  квартал       3  квартал      4   квартал в ремонте рабочего времени

В / Чв/ О уч.РЗА В/в / ТМ   уч.в/в К    /    Т   уч.ПС Рк  /Осв уч.сетей янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек  час  час

269 яч.9  Л-51-I 04.09.13/30.07.10/17.06.09     04.09.13/18.06.05 17.06.09/06.08.14 04.09.13/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

270 яч.11 Л-53-II 02.09.13/30.07.10/18.06.09   05.09.13/18.06.05 18.06.09/06.08.14 06.08.14/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+4

271 яч.13 резерв 19.07.10/        21.07.06/16.06.05 19.06.04/06.08.14 09.07.13/ Чи 2

272 яч.15 Л-КУ-1 30.08.13/20.07.10/    02.08.14/16.06.05         /07.08.14 04.09.13/ ТОкОРЖТрТ 24 16+4+4

273 яч.17 Л-В-28/1(400) 26.08.13/20.07.10/01.08.14 02.08.14/ 12.08.08/06.08.14 01.08.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

274 яч.19 Л-В-28/3(400) 26.08.13/21.07.10/29.06.12 17.10.14/ 12.08.08/06.08.14 01.08.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

275 яч.21 Л-В-28/5(400) 24.08.13/22.07.10/30.06.12 28.06.12/ 12.08.08/06.08.14 02.08.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

276 II с.ш.6кВ с ТН-6-II, РЗШ-2 22.08.13/30.06.12/19.06.09 22.08.13/ /22.08.13         / ТАВР 24 48+16+2

277 яч.1  СР-6кВ         /         / /05.08.14         / ТОкОРжТрТ 24 10+4

278 яч.2  резерв 21.06.10/        14.08.08/16.06.05 26.06.02/11.07.12 23.06.11/ Чи 2

279 яч.4  Ввод-2 24.08.13/20.06.10/14.06.04 03.08.14/14.06.05 14.06.08/03.08.14 03.08.14/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+6+8+4+8

280 яч.6  ТН-6-II 22.08.13/21.06.10/         /20.06.05         /22.08.13         / Т 24 8

281 яч.8  Л-51-II 21.08.13/20.07.10/18.06.09     20.08.13/15.06.05 20.06.09/03.08.14 04.08.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

282 яч.10 Л-53-I 21.08.13/20.07.10/29.06.12  15.06.11/15.06.05 27.06.09/01.08.14 05.08.14/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+4+8

283 яч.12 Л-КУ-2(450кВАр) 30.08.13/22.07.10/ 22.06.11/ 17.08.08/05.08.14 ТОРжТрТ 24 16+4+4

284 яч.14 Л-В-39/3(400) 21.08.13/25.07.10/01.08.14 21.08.13/ 17.08.08/04.08.14 05.08.14/ ТОРжТрТ 24 16+4+4

285 яч.16 Л-В-28/2(400) 21.08.13/26.07.10/01.08.14 05.08.14/ 17.08.08/04.08.14 04.08.14/ ТОРжТрТ 24 16+4+4

286 яч.18 Л-В-28/4(400) 28.08.13/31.07.10/01.08.14 03.08.14/ 17.08.08/04.08.14 02.08.14/ ТОРжТрТ 24 16+4+4

287 яч.20 Л-28/6(400) 21.08.13/01.08.10/01.08.14 05.08.14/ 17.08.08/04.08.14 04.08.14/ ТОРжТрТ 24 16+4+4

288 БПРУ-1         /28.06.04         / /07.08.14         / ТТрТ 8 10+4

289 БПРУ-2         /28.06.04         / /07.08.14         / ТТрТ 8 10+4

290 ППТ  ТК-75         /20.10.04         / /07.08.14         / ТТрТ 12+4

291 КТП-51  Т-1 /1600/         / 04.09.13/ /06.08.14         / ТОкХЭ 16 30+4

292 КТП-51  Т-2 /1600/         / 20.08.13/ /03.08.14         / ТОкЗТХЭ 16 30+4+8

293 КТП-53  Т-1 /1000/         / 01.08.14/ /01.08.14         / ТОкЗТХЭ 16 24+4+8

294 КУ-1 (450кВАр) 26.08.13/ /07.08.14 Т 24 16

295 КУ-29450кВАр) 11.07.12/ /05.08.14 Т 24 16

296 КТП-53  Т-2 /1000/         / 06.08.14/ /06.08.14         / ТОкХЭ 16 24+4

297 Вентсистема РУ-6кВ         /         /         /12.07.12         / О 2

298 Заземл.устр-во РУ-6кВ         / 21.07.10/         /07.08.14         / ОКзМс 6+4

299 Средства пожаротушения РУ-6кВ         / 27.08.08/         /18.06.04         / О 2

300 Каб.каналы, трубн блоки 10.07.12/ Гкк 16

                                                                                                         ПОДСТАНЦИЯ  № 70

301 I с.ш.6кВ с ТН-6-II с предохр. 6кВ 19.09.14/03.10.12 21.09.14/ /21.09.14         / ОАВР 2

302 яч.1  Л-74-II         10.10.10/22.09.12/22.09.1420.09.14/         /22.09.14 21.09.14/ ТОкВРжТрТ 24 16+4+8

303 яч.2  КУ-1         09.10.10/02.10.12/03.10.14     19.09.14/15.07.05 26.04.02/13.09.14 21.09.14/ ТОкВРжТрТ 24 16+4+8

304 яч.3  Л-106UJM  /200кВт/ 07.10.10/24.09.12/25.09.14 16.09.14/05.07.05 21.09.12/20.09.14 15.09.14/ ТОкВРжТрТ 24 16+4+8

305 яч.4  Л-107JM  /1470/ 04.10.10/26.09.12/13.09.14 16.09.14/05.07.05 13.09.14/17.09.12 11.09.14/ ТОкВРжТрТ 24 16+4+8

306 яч.5  Л-106JAM  /425/ 05.10.10/18.09.12/12.09.14 15.09.14/07.07.05 07.07.04/12.09.14 13.09.14/ ТОкВРжТрТ 24 16+4+8

307 яч.6  Л-Т-4 08.10.10/19.09.12/18.09.14 19.09.14/05.07.05 08.09.08/18.09.14 18.09.14/ ТОкВРжТрТ 24 16+4+8

308 яч.7  Л-Т-2 08.10.10/19.09.12/16.09.14 17.09.14/05.07.05 05.07.04/16.02.14 16.09.14/ ТОкВРжТрТ 24 16+4+8

309 яч.8  Ввод-1 08.10.10/18.09.12/19.09.14 18.09.14/06.07.05 10.09.08/19.02.14 19.09.14/ ТОкВРжТрТв/в 24 16+8+8
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310 II с.ш.6кВ с ТН-6-II с предохр. 6кВ 29.09.14/03.10.12 01.10.14/         /01.10.14         / ОАВР 2

311 яч.9  СВ-6кВ 10.10.10/05.10.12/19.09.14 /06.07.05 15.10.10/21.09.14         / ТВРжТрТ 24 16+4+8

312 яч.10 Ввод-2 16.10.10/29.09.12/29.09.14 30.09.14/19.07.05 16.07.04/30.09.14 29.09.14/ ТОкВРжТрТв/в 24 16+4+8

313 яч.11 Л-Т-1 13.10.10/25.09.12/28.09.14 29.09.14/15.07.05 13.10.10/28.09.14 20.09.14/ ТОкВРжТрТ 24 16+4+8

314 яч.12 Л-Т-3 14.10.10/25.09.12/27.09.14 04.09.12/15.07.05 16.10.10/27.09.14 28.09.14/ ТОкВРжТрТ 24 16+4+8

315 яч.13 Л-106JM  /475/ 06.10.10/28.09.12/11.09.14 12.09.14/08.07.05 05.10.10/11.09.14 13.09.14/ ТОкВРжТрТ 24 16+4+8

316 яч.14 Л-107JAM  /1470/ 11.10.10/01.10.12/15.09.14 13.09.14/08.07.05 15.09.14/04.10.12 12.09.14/ ТОкВРжТрТ 24 16+4+8

317 яч.15 Л-110JM  /200/ 15.10.10/28.09.12/26.09.14 16.09.14/08.07.05 24.09.14/04.10.12 15.09.14/ ТОкВРжТрТ 24 16+4+8

318 яч.16 Л-КУ-2 17.10.10/04.10.12/06.10.14 26.09.14/15.07.05 05.10.06/29.09.14 28.09.14/ ТОкВРжТрТ 24 16+4+8

319 яч.17 Л-74-I 15.10.10/26.09.12/30.09.14 02.10.14/16.07.05 15.10.10/30.09.14 30.09.14/ ТОкВРжТрТ 12 16+4+8

320 яч.18 Резерв         /16.07.04     /         /01.10.14         / Чи 2

321 Тр-р Т-1  /3300кВА/         / 28.09.14/         /28.09.14         / ОЗТ 2+8

322 Тр-р Т-2  /3300кВА/         / 17.09.14/ /16.09.14         / ОЗТ 2+8

323 Тр-р Т-3 /3300кВА/         / 27.09.14/         /27.09.14         / ОЗТ 2+8

324 Тр-р Т-4 /3300кВА/         / 21.09.14/ /18.09.14         / ОЗТ 2+8

325 Тр-р Т-5 /1500кВА/         / 22.09.14/         /03.10.14         / ОЗТ 2+8

326 РУ-6кВ ДГ, ВВ-6-119, Л-6-ДГ,         09.10.10/24.09.12/02.10.14 23.09.14/         /02.10.14 22.09.14/ ООк 3+8+4

 ТН-6-1,ТН-6-II с ПР-6, шинная пе- 03.10.14/         /24.09.12  

мычка 6кВ  Л-Т-5 23.09.14/         /08.10.10

327 КУ-1         /         /         /23.09.14         / Т 16

328 КУ-2         /         /         /06.10.14         / Т 16

329 ТП-74  Т-1  /1000кВА/         / 01.10.14/         /30.09.14         / ТОТ 16+2+8

330 ТП-74 Т-2 /1000кВА/         / 20.09.14/         /22.09.14         / ТОТ 16+2+8

331 Заземл.устр-во РУ-6кВ         / 09.10.06/         /05.10.06         / ОКзМс 2+4

332 Каб.каналы, трубн блоки 18.09.12/ Гк 16

                                                                                                         ПОДСТАНЦИЯ  № 90

333 I с.ш.6кВ с ТН-6-1, РЗШ-1 29.09.11/11.02.08/ 12.02.14/29.09.11         /12.02.14         / ОАВР 2

334 яч.4  Л-91-I    16.02.11/24.01.14/25.02.13 21.02.12/16.02.11 25.02.13/24.01.14 24.01.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

335 яч.5  ВК-1  /630кВт/ 03.03.11/22.01.14/15.01.13 23.01.14/03.03.11 02.03.10/28.01.14 23.01.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

336 яч.6  ВК-3  /630кВт/ 04.02.11/12.02.14/12.02.10 26.01.10/04.02.11 06.03.10/12.02.14 12.02.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

337 яч.7  Ввод-1 29.03.11/23.01.14/20.02.13 20.02.13/29.03.11 27.02.09/23.01.14 23.01.14/ ТОкТрТ в/в 24 16+4+20+4+8

338 яч.8  ТН-6-I 09.03.11/13.02.14/27.01.10        11.02.08/09.03.11         /12.02.14         / ОТрТ 24 2+20+4

339 яч.9  СВ-6кВ 08.02.11/03.02.14/28.02.13 12.02.08/08.02.11 27.01.10/03.02.14         / ТТрТ 24 16+20+4

340 II с.ш.6кВ с ТН-6-II, РЗШ-2 28.03.11/11.02.08/ 14.05.13/ /14.05.13         / ОАВР 2

341 яч.10 СР-6кВ /20.02.04 12.02.08/ /03.02.14         / ТТрТ 24 8+16+4

342 яч.11 ТН-6-II 16.03.11/08.04.05/25.02.04        04.03.09/25.02.05 28.02.01/14.05.13         / Т 24 8+4

343 яч.12 Ввод-2 28.03.11/28.01.14/26.02.13 26.02.13/28.03.11 07.02.08/28.01.14 28.01.14/ ТОкТрТ в/в 24 16+4+20+4+8

344 яч.13 ВК-4  /630/ 10.03.11/04.02.14/22.01.10 01.04.13/10.03.11 01.03.10/04.02.14 04.02.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

345 яч.14 ВК-2  /630/ 01.03.11/05.02.14/03.03.04 01.04.13/01.03.11 15.02.10/05.02.14 05.02.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

346 яч.15 Л-91-II 17.02.11/27.01.14/27.02.13 27.02.13/17.02.11 04.02.08/27.01.14 27.01.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

347 БПРУ-1  ПР-925 /18.02.04         / /13.02.14         / Т/ТО 8 10+8

348 БПРУ-2 ПР-925 /18.02.04         / /13.02.14         / Т/ТО 8 10+8
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349 ППТ          /         / /13.02.14         / Т 4

350 КТП-91  Т-1  /1000/         /17.02.04 21.02.12/ /24.01.14         / ТОкЦсХЭ ЗТ 24 20+4+4+8

351 КТП-91  Т-2  /1000/         /18.02.04 27.02.13/ /27.01.14         / ТОкЦсХЭ ЗТ 24 20+4+4+8

352 Вентсистема РУ-6кВ         /         /         /12.03.04         / О 2

353 Заземл.уст-во РУ-6кВ         / 25.03.10/         /12.02.14         / Т КзМс 6+4

354 Средства пожаротушения РУ-6кВ         /         /         /12.03.04         / О 2

355 Каб.каналы, трубн блоки 20.03.12/ Гкк 16

                                                                                                         ПОДСТАНЦИЯ  № 100

356 I с.ш.6кВ с ТН-6-I, РЗШ-1 18.01.12/113.02.13 13.02.13/ 09.02.09/13.08.13         / ТАВР 24 48+16+2

357 яч.2  ТК-1/1 1600кВт /15.01.13/ 16.05.12/ 17.06.11/20.01.14 20.01.14/ ТОкОРжТрТ 24 2

358 яч.3  ТК-1/3  /1600кВт/ 12.02.13/23.01.12 12.02.13/26.01.05 21.01.14/08.02.13 21.01.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

359 яч.4  Л-107-I 28.01.13/23.01.12 23.01.12/10.03.05 /06.02.14 06.02.14/ ТОкОРжТрТ в/в 24 16+4+4+8

360 яч.5  Л-102 08.02.13/15.02.12 22.08.13/11.02.05 09.02.09/22.01.14         / ТОкОРжТрТ в/в 24 16+4+4+8

361 яч.6  Л-101-I 30.01.13/25.01.12 25.01.12/27.01.05 25.01.12/20.01.14 20.01.14/ ТОкОРжТрТ 24 16

362 яч.7  Резерв         /         /         /13.02.13         / О 2

363 яч.8 Л-арт.скв.3,4/КТП-166,167/ 13.02.13/23.01.12 14.06.12/05.03.05 17.06.11/20.06.14 20.06.14/ ТОкОРжТрТ в/в 24 16+4+4+8

364 яч.9  резерв 17.02.10/25.01.12 20.05.10/22.01.05 27.01.11/13.02.13 13.02.13/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

365 яч.10 Л-106-I 04.02.13/03.02.12 04.02.13/30.01.05 03.02.12/23.01.14 23.01.14/ ТОкОРжТрТ в/в 24 16+4+4+8

366 яч.11 Ввод-1 13.02.13/26.01.12 25.01.13/30.01.05 10.02.10/27.01.14 27.01.14/ ТОкОРжТрТ в/в 24 16+6+12+4+8

367 яч.12 ТН-6-I 13.02.13/26.01.12 /23.03.05 /13.02.13         / Т 2+12+4

368 яч.13 СВ-6кВ 13.02.13/08.02.12 28.02.08/05.02.05 10.02.09/10.02.14         / ТТрТ 24 16+12+4

369 I Iс.ш.6кВ с ТН-6-II, РЗШ-2 13.02.13/ 25.03.14/        /25.02.14         / ОАВР 2

370 яч.14 СР-6кВ         /18.02.09         / /10.02.14         / ТОРжТрТ 24 10+8

371 яч.15 ТН-6-II 27.02.13/25.03.14 /10.02.05 /10.02.14         / ТОРжТрТ 8

372 яч.16 Ввод-2 13.02.13/31.01.12 06.02.13/02.02.05 06.02.13/03.02.14 03.02.14/ ТОкОРжТрТ в/в 24 16+6+12+4+8

373 яч.17 Л-101-II 31.01.13/31.01.12 30.01.12/28.01.05 31.01.13/21.01.14 21.01.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

374 яч.18 Л-105 12.02.13/28.02.12 12.02.13/03.02.05 13.02.10/12.02.14 12.02.14/ ТОкОРжТрТ в/в 24 16+4+4+8

375 яч.19 резерв 05.03.10/07.02.12 03.03.08/23.01.05 22.01.10/10.02.14 15.02.11/ ТОкОРжТрТ 24 24+4+4

376 яч.20 Л-106-II 05.02.13/06.02.12 05.02.13/29.01.05 05.02.14/05.02.13 05.02.14/ ТОкОРжТрТ в/в 24 16+4+4+8

377 яч.21 Л-Испытат.станция 05.02.13/28.02.12 15.02.13/06.02.05 10.02.09/06.02.14 06.02.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+8

378 яч.22 Л-103 11.02.13/28.02.12 25.04.13/03.02.05 28.02.12/24.01.14         / ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

379 яч.23 Л-107-II 29.01.13/24.02.12 08.09.09/02.02.05 24.01.12/04.02.14 04.02.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

380 яч24 Л-ТК-1/2 31.05.2012 21.09.12/ 17.06.11/29.01.14 25.03.14/ О 2

381 БПРУ-1         /18.02.13         / /14.02.14         / Т 8 10+4

382 БПРУ-2         /18.02.13         / /14.02.14         / Т 8 10+4

383 ППТ  ТК-75         /21.10.04         / /14.02.14         / Т 12+4

384 КТП -101  Т-1  /1000/         / 30.01.13/ /20.01.14         / ТОкЦсХЭ 16 24+4+4

385 КТП -101  Т-2  /1000/         / 30.01.12 / /21.01.14         / ТОкЦсХЭ 16 24+4+4

386 КТП-105  Т-1  /1000/         / 28.02.12/ /12.02.14         / ТОкЦсЗТХЭ 16 24+4+4+8

387 КТП-106  Т-1  /630/         / 03.02.12/ /23.01.14         / ТОкЦсХЭ 16 20+4+4

388 КТП-106  Т-2  /1000/         / 06.02.12/ /05.02.14         / ТОкЦсХЭ 16 20+4+4

389 КТП-107  Т-1  /250/         /27.01.04 23.01.12/ /06.02.14         / ТОкЗТ 16 16+4+8
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390 КТП-107  Т-2  /250/         /03.02.04 27.01.10/ /04.02.14         / ТОкЗТ 16 16+4+8

391 КТП-107 Iс.ш.0,4кВ         /         / /26.10.14         / Т 16 24

392 АВ-0,4кВ Т-1  /1500А/         /30.01.04         / /26.10.14         / Т 16 8+8

393 СА-0,4кВ  /1500А/         /04.02.04         / /26.10.14         / Т 16 8+8

394 АВ-1 Л-КУ-1         / 04.10.01/ /26.10.14         / Т 16 2

395 АВ-2 Л-ШР-1  /АХЦ/         /         / /26.10.14         / Т 16 2

396 АВ-3 Л-РП-1  /ЦЗЛ/         /         / /26.10.14 05.08.11/ Т 16 2

397 АВ-4 Л-РП-1  /КИП/         /         / /26.10.14         / Т 16 2

398 КТП-107 I Iс.ш.0,4кВ         /         / /26.10.14         / Т 16 24

399 АВ-0,4кВ Т-2  /1500А/         /03.02.04         / /26.10.14         / Т 16 8+8

400 АВ-5 Л-РП-2  /ЦЗЛ/         / 05.10.01/ /26.10.14         / Т 16 2

401 АВ-6 Резерв         /         / /26.10.14         / Чи 16 2

402 АВ-7 Л-КУ-2         /         / /26.10.14         / Т 16 2

403 АВ-8 Л-ЩО  /ЦЗЛ/         / 05.12.01/ /26.10.14         / Т 16 2

404 АВ-9 Освещение КИП         / 04.12.01/ /26.10.14         / Т 16 2

405 КУ-1         /         / /06.02.10         / Т 16 2

406 КУ-2         /         / /06.02.10         / Т 16 2

407 Вентсистема РУ-6кВ         /         /         /14.02.04         / ОТрТ 2+12+4

408 Заземляющее устр-во РУ-6кВ         / 21.06.10/ /25.03.14         / ТКзМс 6+4

409 Средства пожаротушения РУ-6кВ         /         /         /14.02.04         / О 2

410 Каб.каналы, трубн блоки 16.02.12/ Гкк 16

                                                                                                         ПОДСТАНЦИЯ  № 110

411 I с.ш.6кВ с ТН-6-I, РЗШ-1 17.02.11/03.04.12 26.04.13/ /26.04.13         / ТАВР 24 48+16+2

412 яч.1  Л-115-I         /18.02.09/10.04.14     27.03.13/24.03.11 24.03.11/10.04.14 10.04.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

413 яч.2  Л-114-116-I /05.03.09/08.04.14    18.03.13/28.04.11 28.04.11/08.04.14 08.04.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

414 яч.3  Л-С 17-1 /05.03.09/12.02.14      23.08.13/15.03.11 21.02.08/14.02.14 13.03.13/ ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

415 яч.4  Л-111-I /12.0309/10.02.14        04.04.12/09.06.11 05.03.08/10.02.14 10.02.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

416 яч.5  ТН-6-I /05.03.09/25.02.14         /09.06.11 /26.04.13         / Т 8+12+4

417 яч.6  Ввод-1 /05.3.09/13.02.14 11.03.13/02.03.11 04.03.08/13.02.14 13.02.14/ ТОкЧвРжТрТ в/в 24 16+6+12+4+8

418 яч.7  СВ-6кВ         /12.03.09/01.04.14        21.03.08/17.02.11 17.02.09/20.02.14         / ТЧвРжТрТ 24 16+12+4

419 I I с.ш.6кВ с ТН-6-II, РЗШ-2 23.03.09/03.04.12 15.04.14/ /15.04.14         / ОАВР 24 2

420 яч.8  СР-6кВ 22.03.06/14.02.11         / /20.02.14         / ТЧвРжТО 24 10+4

421 яч.9  Ввод-2        /20.02.09/17.02.14 06.03.13/17.02.11 20.02.09/17.02.14 17.02.14/ ТОкЧвРжТрТ в/в 24 16+6+12+4+8

422 яч.10 ТН-6-I I 29.03.12/05.05.09/27.03.14         /16.02.11 /15.04.14         / ТЧвРж 4

423 яч.11 Л-111-II        16.03.12/17.02.09/11.02.14       06.03.13/04.03.11 04.03.11/11.02.14 11.02.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

424 яч.12 Л-С 17-2 20.03.12/05.03.09/17.02.14        15.03.13/16.03.11 24.02.10/17.02.14 15.03.13/ ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

425 яч.13 Л-114-II 04.04.12/13.04.09/14.04.14        13.04.12/15.02.11 18.03.08/14.04.14 14.04.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

426 яч.14 Л-115-II 29.03.12/19.02.09/14.04.14       26.03.13/15.03.11 19.02.09/14.04.14 14.04.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

427 КТП-111  Т-1  /630/         /      04.04.12/ 02.02.01/10.02.14         / ТОкЦсХЭ 24 24+4+4

428 КТП-111  Т-2  /630/         / 04.03.11/ 02.02.01/11.02.14         / ТОкЦсХЭ 24 12+4+4

429 КТП-112  Т-1  /630/ ,ВН-6-Т-1         /         / 02.02.01/31.05.99         / ТОкЦсХЭ 24 12+4+4

430 КТП-112  Т-2  /630/ ,ВН-6-Т-2         /         / 02.02.01/31.05.02         / ТОкЦсХЭ 24 24+4+4



№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 

п/п            оборудования                             (число ,месяц ,год  )      1   квартал      2  квартал       3  квартал      4   квартал в ремонте рабочего времени

В / Чв/ О уч.РЗА В/в / ТМ   уч.в/в К    /    Т   уч.ПС Рк  /Осв уч.сетей янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек  час  час

431 КТП-114  Т-1  /1000/,ВН-6-Т-1         / 18.03.13/ 02.02.01/08.04.14         / ТОкЦсХЭ 24 30+4+4

432 КТП-114  Т-2  /1000/,ВН-6-Т-2         / 14.04.14/ 02.02.01/14.02.14         / ТОкЦсХЭ 24 30+4+4

433 КТП-115  Т-1  /1000/         /       11.04.12/ 02.02.01/10.04.14         / ТОкЦсХЭ 24 30+4+4

434 КТП-115  Т-2  /1000/         /         26.03.13/ 02.02.01/10.04.14         / ТОкЦсХЭ 24 30+4+4

435 КТП-116  Т-1  /1000/,ВН-6-Т-1         /      18.03.13/ 02.02.01/18.03.13         / ТОкХЭ 24 30+4

436 ППТ  ТК-75         /21.10.04         / 02.02.01/11.04.14         / ТТО 12+4

437 БПРУ-1         /30.06.04         / /11.04.14         / ТТО 8 10+4

438 БПРУ-2         /30.06.04         / /11.04.14         / ТТО 8 10+4

439 Венсистема РУ-6кВ,сист. Отопл.         /         / 02.02.01/23.03.12         / О 2

440 Заземляющее устр-во РУ-6кВ         / 21.11.06/ 02.02.01/15.04.14         / Т КзМс 6+4

441 Средства пожаротушения РУ-6кВ         /         / 02.02.01/31.05.05         / О 2

442 Каб.каналы, трубн блоки 10.04.12/ Гкк 16

                                                                                                         ПОДСТАНЦИЯ  № 120

443 I с.ш.6кВ с ТН-6-I, РЗШ-1 22.09.14/12.08.04 25.09.14/         /24.09.14         / ОАВР 2

444 яч.1  СВ-6кВ 28.09.14/04.02.10        07.04.08/29.09.11 25.09.12/20.09.14         / ТТрТ 24 16+12+4

445 яч.3  Ввод-1 22.09.14/01.08.13 02.08.13/29.09.11 05.09.11/23.09.14 24.09.14/ ТОкТрТв/в 24 16+6+12+4+8

446 яч.5  ТН-6-I 22.09.14/04.02.10         /29.07.05 /24.09.14         / Т 8+4

447 яч.7  Л-121-I 23.09.14/04.02.10     20.09.12/05.09.11 05.09.11/23.09.14 24.09.14/ ТОкТрТ 24 16+4+12+4

448 яч.9  СД-20/1 23.09.14/11.03.04 24.04.08/07.09.11 26.09.05/24.09.14 27.09.14/ Чи 2

449 яч.11 Л-АД-108/1 24.09.14/03.02.10 26.09.12/29.09.11 04.08.13/24.09.14 26.09.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+12+4+8

450 яч.15,17 Резерв         / /         /04.04.11         / Чи 4

451 яч.13         / /         /04.04.11         / Чи 2

452 II с.ш.6кВ с ТН-6-II, РЗШ-2 29.09.14/13.08.04 01.08.13/ /01.08.13         / ТАВР 24 48+16+2

453 яч.2  СР-6кВ         /         / /25.09.12         / ТТО 24 10+4

454 яч.4  Ввод-2 29.09.14/05.02.10 31.07.13/28.09.11 31.07.13/04.09.14 25.09.14/ ТОкТрТв/в 24 16+6+12+4+8

455 яч.6  ТН-6-II 29.09.14/01.08.13         /28.09.11 /05.04.11         / ТТрТ 24 8+12+4

456 яч.8  Л-121-II 25.09.14/01.08.13      07.09.11/07.09.11 28.09.12/25.09.14 25.09.14/ ТОкТрТ 24 16+4+12+4

457 яч.10 СД-20/2 27.09.14/01.08.13 24.04.08/05.09.11 23.06.05/26.09.14 27.09.14/ Чи 2

458 яч.12 Л-АД-108/2 26.09.14/01.08.13 26.09.12/29.09.11 14.08.09/26.09.14 26.09.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+12+4+8

459 яч.14         /17.08.04         /         /05.04.11         / Чи 2

460 яч.16 Л-122 28.09.14/01.08.13     03.10.12/09.09.11 09.09.11/22.09.14 23.09.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+12+4+8

461 КТП-121 Т-1  /1000/         / 20.09.12/ /23.09.14         / ТОкЦсЗТ 24 30+4+4+8

462 КТП-121 Т-2  /1000/         /         21.09.07/ /25.09.14         / ТОкЦсЗТ 24 30+4+4+8

463 КТП-122 Т-1 /160/, ВН-6-Т-I         /     03.10.12/ /22.09.14         / ТОк 24 16+6

464 БПРУ-1         /17.08.04         / /26.09.14         / Т 12 10+4

465 БПРУ-2         /17.08.04         / /26.09.14         / Т 12 10+4

466 ШУОТ-1         /         / /25.02.05         / Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 288+16

467 ШУОТ-2         /         / /25.02.05         / Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 288

468 Вентсистема РУ-6кВ,сист.отопл.         /         / /17.08.04         / Т 8

469 Заземляющее устр-во РУ-6кВ         / 12.10.06/         /24.09.14         / Т КзМс 6+4

470 Средства пожаротушения РУ-6кВ         /         /         /17.08.04         / О 2



№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 

п/п            оборудования                             (число ,месяц ,год  )      1   квартал      2  квартал       3  квартал      4   квартал в ремонте рабочего времени

В / Чв/ О уч.РЗА В/в / ТМ   уч.в/в К    /    Т   уч.ПС Рк  /Осв уч.сетей янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек  час  час

471 Каб.каналы, трубн блоки 21.08.12/ Гкк 16

                                                                                                         ПОДСТАНЦИЯ  № 150

472 I с.ш.6кВ с ТН-6-I, РЗШ-1 20.04.12/22.06.09 30.07.14/ /30.07.14         / ОАВР 2

473 яч.3 ПН-12/4 24.08.12/ 11.04.13/ 24.07.12/16.04.14 16.04.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

474 яч.4  Л-155-I /24.06.13/19.06.12 24.06.13/19.07.05 01.04.14/24.06.13 01.04.14/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+4+8

475 яч.5  Л-158 /28.06.13/06.07.06/05.06.12    05.06.12/16.08.05 30.06.11/29.04.14 30.07.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

476 яч.6  ВН-2/1 05.06.13/13.04.12 05.06.13/12.07.05 22.06.09/30.01.14 30.03.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

477 яч.7  ВН-2/2 03.07.13/09.02.11 11.07.13/02.07.05 07.05.09/20.02.14 20.02.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

478 яч.8  ДВ-3/1 07.06.13/15.03.10/16.04.12  10.06.13/28.07.05 15.03.10/22.04.14 30.07.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

479 яч.9  ПН-12/1 19.06.13/24.04.07/13.04.12        20.10.08/16.07.05 13.04.12/27.03.14 30.07.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

480 яч.10 ПН-12/3 05.06.13/02.06.10/11.04.12        05.06.13/28.07.05 26.05.10/28.04.14 30.07.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

481 яч.11 СН-201/1 06.06.13/01.10.11/18.04.12       03.11.11/11.08.05 05.07.10/05.05.14 05.05.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

482 яч.12 Ввод-1 24.05.07/ 29.08.12/19.07.05 26.05.10/28.03.14 28.03.14/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+6+12+8

483 яч.13 Л-156-I 04.07.13/06.06.10/09.06.1206.06.10/08.07.05 27.08.09/01.04.14 31.03.14/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+4+8

484 яч.14 Л-153-I /01.04.10/03.05.12        30.07.14/17.08.05 01.04.10/30.07.14 30.07.14/22.06.07 ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

485 яч.15 Л-152-I 04.07.13/18.05.07/07.06.1207.06.12/08.07.05 15.07.09/05.05.14 05.05.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

486 яч.16 Л-Д-2/1 07.06.13//15.03.10/17.04.12       10.06.13/13.08.05 10.03.09/22.04.14 30.07.14/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+4+8

487 яч.17 ТН-6-I 17.05.07/21.02.14         /18.08.05 /30.07.14         / Т 24 8

488 яч.18 СВ-6кВ 14.05.07/20.04.12         /19.07.05 30.06.11/07.04.14         / ТОРжТрТ 24 16+8+4

489 II с.ш.6кВ с ТН-6-II, РЗШ-2 20.04.12/22.06.09 29.08.13/         /29.08.13         / ТАВР 24 48+16+4

490 яч.19 СР-6кВ         /         /         /07.04.14         / Т 24 10+4

491 яч.20 ТН-6-II 23.05.07/         /17.08.05         /29.08.13         / О 2

492 яч.21 Л-151-II 30.10.13/08.07.04. 30.05.07/08.07.05 13.06.12/30.10.13 /30.05.07 ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

493 яч.22 Л-152-II 18.07.13//02.07.10/03.06.1203.07.12/ 03.07.12/07.05.14 29.07.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

494 яч.23 Л-153-II /02.04.10/04.05.12 29.07.14/ 20.04.11/29.07.14 29.07.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

495 яч.24 Л-156-II 09.07.13//06.06.10/13.06.1209.07.13/ 05.06.11/31.03.14 30.03.14/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+4+8

496 яч.25 Ввод-I I 24.05.07/ 29.08.13/08.07.05 10.06.10/31.03.14 31.03.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+6+8+4

497 яч.26 ДВ-3/2 29.08.13//18.03.10/05.05.1212.08.08/14.07.05 18.05.10/03.03.14 03.04.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

498 яч.27 ПН-12/2 10.06.13//17.03.10/26.04.1211.06.13/09.07.05 17.03.10/02.04.14 10.06.13/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

499 яч.28 СН-201/2 06.06.13/17.01.11/18.04.1217.01.11/02.07.05 14.05.09/03.04.14 03.04.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

500 яч.29 ВН-2/3 10.06.13/24.04.07/17.04.1211.06.13/13.07.05 01.04.09/27.03.14 10.06.13/ ТОкОРжТрТ 24 24+4+4

501 яч.30 ВН-2/4 04.07.13/19.10.07/19.03.10/11.07.13/13.07.05 19.03.10/15.05.14 15.05.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

502 яч.31 Л-157 29.08.13/11.03.10/01.06.12        31.07.09/14.07.05 28.06.11/03.04.14 03.04.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

503 яч.32 Л-159 01.07.13/12.03.10/04.06.1204.06.12/14.07.05 29.06.11/13.05.14 01.07.13/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

504 яч.33 Л-155-II 25.06.13/09.03.10/20.06.1225.06.13/18.08.05 09.03.10/02.04.14 02.04.14/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+4+8

505 яч.34 ПН-12/А 08.07.13/26.04.07/26.04.1208.07.13/07.07.05 04.04.11/29.04.14 08.07.13/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

506 КТП-151  Т-1  /1000/         /         /         /10.08.04         / ТОкЦсЗТХЭ 24 24+4+4+8

507 КТП-151  Т-2  /1000/         / 30.05.07/ /30.10.13         / ТОкЦсЗТХЭ 24 24+4+4+8

508 КТП-152  Т-1  /1000/         / 07.06.12/ /05.05.14         / ТОкЦсЗТХЭ 24 24+4+4+8

509 КТП-152  Т-2  /1000/         / 03.07.12/ /07.05.14         / ТОкЦсХЭ 24 24+4+4

510 КТП-153  Т-1  /1000/         / 03.05.12/ /30.07.14         / ТОкЦсХЭ 24 24+4+4

511 КТП-153  Т-2  /1000/         / 09.07.13/ /29.07.14         / ТОкЦсХЭ 24 24+4+4



№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 
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В / Чв/ О уч.РЗА В/в / ТМ   уч.в/в К    /    Т   уч.ПС Рк  /Осв уч.сетей янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек  час  час

512 КТП-155  Т-1  /630/         / 01.04.14/ /01.04.14         / ТОкЦсХЭ 24 20+4+4

513 КТП-155  Т-2  /630/         / 02.04.14/ /02.04.14         / ТОкЦсЗТХЭ 24 20+4+4+8

514 КТП-156  Т-1  /500/         / 31.08.10/ /01.04.14         / ТОкЦсЗТХЭ 24 16+4+4+8

515 КТП-156  Т-2  /250/         / 07.06.10/ /31.03.14         / ТОкЦсЗТХЭ 24 16+4+4+8

516 КТП-157  Т-1  /1000/         / 01.06.12/ /03.04.14         / ТОкЗТХЭ 24 24+4+8

517 КТП-158  Т-1  /1000/, ВН-6-Т-1         / 17.03.13/ /29.04.14         / ТОкЗТХЭ 24 24+4+8

518 КТП-159  Т-1  /630/         / 13.05.14/         /13.05.14         / ТОкЗТХЭ 24 24+4+8

519 Вентсистема РУ-6кВ         /         /         /14.07.04         / О 2

520 Система отопления РУ-6кВ         /         /         /14.07.04         / Т 8

521 Заземляющее устр-во РУ-6кВ         / 26.07.10/         /30.07.14         / ТКзМс 6+4

522 Средства пожаротушения РУ-6кВ         /         /         /14.07.04         / О 2

523 Каб.каналы, трубн блоки 07.06.12/ Гкк 16

                                                                                                 ПОДСТАНЦИЯ  № 155

524 I с.ш.0,4кВ         /         / /05.09.14         / Т 24 32

525 А-0,4-Т-1         /05.09.04         / /05.09.14         / ТЦс 24 8+8

526 АВ-1 Л-З/У-РП-1         /         / /05.09.14         / ТЦс 24 6+1+4

527 АВ-2 Л-АСУП-1         /         / /05.09.14 24.06.13/04.09.08 ТЦс 24 6+1+4

528 АВ-3 Л-столовая-I         /         / /05.09.14         / ТЦс 24 6+1+4

529 АВ-4 резерв         /         / /05.09.14 11.03.10/26.09.08 О 2

530 АВ-5 Л-Овощехранилищ., автост.         /         / /05.09.14 24.06.13/30.09.08 ТЦс 24 6+1+4

531 АВ-6 Л-1РП ПС 155         /         / /05.09.14 24.06.13/26.09.08 ТЦс 24 6+1+4

532 АВ-7 Л-Узел связи, РСС-I         /         / /05.09.14 24.06.13/18.06.06 ТЦс 24 6+1+4

533 АВ-8 Л-З/У-РП-3 /05.09.14 ТЦс 24 6+1+4

534 I Iс.ш.0,4кВ         /         / /20.08.14         / Т 24 32

535 А-0,4-Т-2         /14.07.04         / /20.08.14         / ТЦс 24 8+8+4

536 СА-0,4кВ         /         / /20.08.14         / ТЦс 24 8+8+4

537 АВ-9 Л-Столовая-III         /         / /20.08.14 25.06.13/25.09.08 ТЦс 24 6+1+4

538 АВ-10         /         / /20.08.14 25.06.13/18.06.06 ТЦс 24 6+1+4

539 АВ-10 Л-2РП ПС-155         /         / /20.08.14 ТЦс 24 6+1+4

540 АВ-11 Л-АСУП-II         /         / /20.08.14 25.06.13/29.10.08 ТЦс 24 6+1+4

541 АВ-12 Л-Столовая-II         /         / /20.08.14 25.06.13/30.09.08 ТЦс 24 6+1+4

542 АВ-14 Л-Узел связи, РСС-II /20.08.14 ТЦс 24 6+1+4

543 АВ-15 Л-З/У-РП-2 /20.08.14 ТЦс 24 6+1+4

544 РП-1 с А-1,А-2,А-3,А-4,А-5,А-6         /         / /20.08.14         / Т 24 12+2

545 РП-2 с А-0,4-РП-2,А-1,2,3,4,5,6,7         /         / /20.08.14         / Т 24 12+2

546 Вентиляция КТП-155         /         / /25.04.10         / Т 4

547 Заземляющее устр-во КТП-155         / 25.04.10/ /05.09.14         / ТКзМс 6+4

548 Средства пожаротушения КТП-155         /         /         /05.09.04         / О О 2+2+2

549 Каб.каналы, трубн блоки 18.09.12/ Гкк 16

                                                                                                  Г Р У -6кВ  КЦ



№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 

п/п            оборудования                             (число ,месяц ,год  )      1   квартал      2  квартал       3  квартал      4   квартал в ремонте рабочего времени

В / Чв/ О уч.РЗА В/в / ТМ   уч.в/в К    /    Т   уч.ПС Рк  /Осв уч.сетей янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек  час  час

550 Сборные шины 6кВ Г-1, РЗШ-Г-1         / 14.08.13/ /09.07.14         / Т 24 32+8

551 яч.1  ТВ-1(6,3/038)1,25кВА, П-ТВ-1 24.07.04/08.07.14 14.08.13/16.03.05 03.08.08/09.07.14         / ТВРж 24 32+24

шины каб. отсеков яч. 1,2 /03.08.08

552 яч.2  Л-Г-1, В-6-2,Рз-6-2 12.05.10/08.07.14 15.08.13/16.03.05        03.08.08/09.07.14 03.03.14/ ТОкВРжТк 24 32+16+24

553 яч.3  3ТН, П-3ТН,РзШ-Г-1, ОПН-6 12.05.10/08.07.14 14.08.13/16.03.05 03.08.08/09.07.14         / ТВРж 24 24+24

554 РБ Г-1 с ошин.6кВ. шин мост 6кВ         / 14.09.13/ 03.08.08/14.07.14         / ТВРж 24 48

555 Г-1, камера выводов 6 кВ 14.08.13/ /14.07.14 ТВРж

556 АРВ Г-1,РВА Г-1 ГЩУ п 02, п 03 19.05.10/12.03.05 Т 8 16+16

557 Сб.шины 6кВ Г-2,РЗШ-Г-2         / 14.11.09/ 17.11.09/22.04.14         / ТВРж 24 32

558 яч.4  2ТН, Пк-ТН-2, ОПН-6 12.05.10/18.04.14 19.06.13/12.07.05 17.11.09/18.04.14         / ТВРжТк 24 8+12+8

559 яч.5  Л-Г-2,В-6-5, шины каб.отс.4,5, ОПН-612.05.10/21.04.14 19.06.13/12.07.05 17.11.09/18.04.14 17.04.14/ ТОкВРж 24 16+4+12

560 яч.6  4ТН, Пк-ТН-4, РЗШ-Г-2 12.05.10/18.04.14 19.06.13/12.07.05 17.11.09/18.04.14         / ТВРжв/в 24 8+12+8

561 РБ Г-2 с ошин. 6кВ,шин.мост 6кВ         / 17.06.10/ /22.04.14         / в/в 24 16

562 Г-2, камера выводов 6 кВ 14.11.09/ /22.04.14 Т

563 АРВ Г-2,РВА Г-2 ГЩУ п 04, п 05 /30.09.04 Т 8 8+8

564 ППТ-Г-1,2         /14.06.05         /         /         / Т 24 12

565 Сборные шины 6кВ Г-3, РЗШ-Г-3         / 13.02.12/ /23.05.14         / ТВРж 24 32

566 яч.7  ТН-6-Г-3, ПК-6-7 21.06.04/09.02.12/15.04.13 29.04.13/21.06.05 /23.05.14         / ТВРж 24 12+12

567 яч.8 ПК-6-8,ТВ-3; 1,25 кВА         / 29.04.13/ /23.05.14         / ТВРж 24 12+12

568 яч.9 21.06.04/ 14.02.12/21.06.05 /23.05.14         /

569 яч.10 В-6-10,Рз-6-10 /09.02.12/21.05.14 29.04.13/ /23.05.14         / ТВРжТк 24 16+12+8

570 яч.11 Л-Г-3, В-6-11 07.07.06/09.02.12/15.04.13 16.04.13/21.06.05 23.05.14/15.04.13 21.05.14/ КОкВРж 24 24+4+12

571 РБ-Г-3 с ошин.6кВ,шин.мост 6кВ         / 30.04.13/ /30.05.14         / Т 24 48

572 Г-3, камера выводов 6кВ Г-3 30.04.13/ /26.05.14 Т 24 48

573 ППТ  Г-3         /09.02.12/10.06.04         /         /10.02.12         / Т 12+8

574 ГЩУ панель № 6         /         /         / Т 8

575 ГЩУ панель № 7,9,10 упр. Г-3 07.07.06/09.02.12/21.05.14         /         / Т 8 8

576 Станция управления Г-3 Т 8 8

577 ЩПТ КЦ I с. с АВ,1АВ,1Р,ПУ,ПВ         /10.06.04         /         /10.06.04         / Т 24+8

578 ЩПТ КЦ  IIс. с 2АВ,2Р,ПУ,ПВ         /10.06.04         /         /10.06.04         / Т 24+8

579 ВАЗП-1         /         /         / О 4

580 ВАЗП-2         /         /         / О 4

581 АБП  инвертор         /         /         / Т 8

582 Заземл.уст-во ГРУ  КЦ         / 03.2009/         /21.05.10         / ТКзМс 6+4

583 Вентиляция ГРУ-6кВ /вытяжная,         /         /         /10.06.04         / О 2

584 приточ.,обдув реакторов Г-1,2,3/

585 Подвесной потолок ГРУ 6кВ         /         /         /10.06.04         / Т 16

586 Средства пожаротушен. ГРУ-6кВ         /         /         /10.06.04         / О 2

587 Каб.каналы, трубн блоки 12.09.12/ Гкк 16

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ /РУ-6кВ/

588 I с.ш.6кВ с ТН-6-1, РЗШ-1         / 26.11.08/         /14.12.11         / Т 24 48



№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 

п/п            оборудования                             (число ,месяц ,год  )      1   квартал      2  квартал       3  квартал      4   квартал в ремонте рабочего времени

В / Чв/ О уч.РЗА В/в / ТМ   уч.в/в К    /    Т   уч.ПС Рк  /Осв уч.сетей янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек  час  час

589 яч.7 Ввод-1         /02.12.04 26.11.08/         /14.12.11 06.02.14/ Тв/в 24 16+4+20+8

590 яч.6 ТН-6-I         /02.12.04 26.11.08/         /14.12.11         / Т 24 8+12

591 яч.5 В-6-5         /02.12.04 26.11.08/         /14.12.11         / Тв/в 24 16+20

592 яч.4 Л-ИД-2, Рз-ИД-2         05.12.11//02.12.04 26.11.08/         /14.12.11 10.03.11/ Ток 24 16+4+20

593 яч.3 Л-ИД-1,Л-ИД-1-1,Л-ИД-1-2         /02.12.04 26.11.08/         26.11.08/10.03.11 10.03.11/ Ток 24 16+4+20

594 яч.2 ТСН         / 26.11.08/         /05.02.14         / Т 24 12

595 яч.1 с ТН-6,тр-ры тока         / 26.11.08/         /14.12.11         / Т 24 6

596 Л-ИД-1, Рз-ИД-1         / 26.11.08/         /20.12.07 18.02.06/ Ок 24 6

597 ИР-118/60  2000кВА         / 26.11.08/         /20.12.07         / Ок 24 6

598 ШР-17         / 26.11.08/         /20.12.07         / Т 24 4

599 Панели 1ПП6, 1ШЩ,2ШЩ         / 26.11.08/         /08.02.05         / Т 24 8

600 Исп.поле 6кВ,пер.каб.6кВ,Л-ИД-1         / 26.11.08/         /         / Ок 24 2

601 Исп.поле 6кВ,пер.каб.6кВ,Л-ИД-2         / 26.11.08/         /         / Ок 24 2

602 Заземл.устр-во Испыт.станции         / 26.11.08/         /02.12.04         / ТКзМс 6+4

603 Средства пожаротушения РУ-6кВ         / 26.11.08/         /02.12.04         / О 2

604 Каб.каналы, трубн блоки Гкк 16

                                                                                                    ПОДСТАНЦИЯ  № 160

605 I с.ш. 6кВ с ТН-6-I, РЗШ-1 10.05.12/09.08.11 10.07.14/ 09.04.02/10.07.14         / ОАВР 24 2

606 яч.01 Л-169-I 04.07.12/17.06.14 04.07.12/02.06.11 17.08.09/17.06.14 10.07.14/ ТОкВРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

607 яч.1  Л-163-I 05.04.12/02.06.14 27.06.13/01.07.11 22.04.10/02.06.14 02.06.14/ ТОкВРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

608 яч.3  Л-162-I 25.06.12/09.06.14 25.06.12/21.06.11 09.07.09/09.06.14 09.06.14/ ТОкВРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

609 яч.5  Л-161-I 18.06.12/16.06.14 18.06.12/21.06.11 16.05.09/16.06.14 16.06.14/ ТОкВРжТрТв/в 24 24+4+12+4+8

610 яч.7  Ввод-1 06.08.09/10.07.14 30.05.13/21.06.11 18.06.10/19.05.14 19.05.14/ ТОкВРжТрТв/в 24 16+6+12+4+8

611 яч.9  ТН-6-I 11.04.12/10.07.14         /15.07.05         /10.07.14         / Т 4

612 яч.11 СВ-6кВ 10.05.12/10.07.14        03.07.08/23.06.11 04.07.12/11.07.14         / ТВРжТрТ 24 16+12+4

613 II с.ш. 6кВ с ТН-6-II, РЗШ-2 07.04.14/10.05.12/09.08.1130.08.13/ /30.08.13         / ТАВР 24 48+16+8+4

614 яч.14 СР-6кВ 12.08.09/22.06.11         / /11.07.14         / ТВРжТрТ 24 10+4

615 яч.12 ТН-6-II 07.04.14/23.06.11         /23.06.11 /30.08.13         / ОВРжТрТ 24 2

616 яч.10 Ввод-2 07.04.14/23.06.11 31.05.13/23.06.11/17.05.0531.05.13/09.07.14 09.07.14/ ТОкВРжТрТв/в 24 16+6+12+4+8

617 яч.8  Л-161-II 19.06.12/07.07.14       19.06.12/22.06.11 25.06.09/07.07.14 07.07.14/ ТОкВРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

618 яч.6  Л-162-II 20.06.12/04.07.14 20.06.12/22.06.11 17.06.10/04.07.14 27.02.14/ ТОкВРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

619 яч.4  Л-163-II 05.04.12/08.07.14 17.06.13/23.06.115 08.07.14/17.06.13 08.07.14//09.10.07 ТОкВРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

620 яч.2  Л-Н-11 07.04.14/23.06.11     04.06.13/23.06.11 23.06.14/04.06.13 07.07.14/ ТОкВРжТрТ 24 16+4+12+4

621 яч.02 Л-169-II 18.06.12/03.07.14 03.07.12/23.06.11 26.07.10/03.07.14 27.09.13/ ТОкВРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

622 КТП-161 Т-1         / 17.10.13/ /16.06.14         / ТОкЦсЗТХЭ 24 24+4+4+8

623 КТП-161 Т-2         / 23.10.13/ /07.07.14         / ТОкЦсЗТХЭ 24 24+4+4+8

624 КТП-162 Т-1 /1000/         / 25.06.12/ /09.06.14         / ТОкЦсЗТХЭ 24 24+4+4+8

625 КТП-162 Т-2 /1000/         / 20.06.12/ /04.07.14         / ТОкЦсЗТХЭ 24 24+4+4+8

626 КТП-163 Т-1 /400/         / 21.03.12/ /02.06.14         / ТОкЦсЗТХЭ 24 16+4+4+8

627 КТП-163 Т-2 /400/         / 14.08.06/ /08.07.14         / ТОкЦсЗТХЭ 24 16+4+4+8

628 КТП-164 Т-1 /63/,Р-6-Т-1,РВО-6 (от ПС Аз.)        / 10.03.05/ /10.06.14         / ТОкЦсЗТХЭ 24 12+4+8

629 КТП-165 Т-1 /100/,Р-6-Т-1,Рз-6-Т-1(от ПС Аз.)         / /10.06.14         / ТОкЦсЗТХЭ 24 12+4+8



№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 
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630 КТП-166 Т-1/100/Р-6-Т-1,Рз-6-а.3,4         /         / /20.06.14         / ТОкЦсЗТХЭ 24 12+4+8

( к п/ст 100 яч.8 )         / /20.06.14

631 КТП-167 Т-1 /100/,Р-6-Т-1,РВО-6         /         / /20.06.14         / ТОкЦсЗТХЭ 24 12+4+8

( к п/ст 100 яч.8 )         / /02.09.10

632 КТП-168 Т-1 /100/,РВО-6         /         / /05.06.14         / ТОкЦсЗТХЭ 24 12+4+8

(от ВЛ-6-арт5-ТП-2 с яч.51         /

п/ст. "Кислотная")         /

633 КТП-169 Т-1 /1000/         / 04.07.12/ /17.06.14         / ТОкЦсХЭ 24 24+4+4

634 КТП-169 Т-2 /1000/         / 16.07.04/ /02.07.14         / ТОкЦсХЭ 24 24+4+4

635 ППТ  ТК-75 /01.06.04         /         /11.07.14         / Т 8

636 БПРУ-1         /01.06.04         /         /11.07.14         / Т 8 10+4

637 БПРУ-2         /01.06.04         /         /11.07.14         / Т 8 10+4

638 Вентсистема РУ-6кВ         /         /         /15.07.04         / О 2

639 Заземляющее устр-во РУ-6кВ         / 21.11.06/         /10.07.14         / ТКзМс 6+4

640 Система отопления         /         /         /15.07.04         / Т 2+2

641 Средства пожаротушения РУ-6кВ         /         /         /15.07.04         / О О 2+2

642 ШУОТ к.7 НОПСВ с КЛ-0,4кВ         /         / /05.07.11         / Т Т 12+12+16

643 Каб.каналы, трубн блоки 19.06.12/ Гкк 16

                                                                                                         ПОДСТАНЦИЯ  № 170 " Т Е П Л И Ц А"

644 яч. 6кВ  КСО-386         /         /         /26.11.14         / Т 12 12+4

645 яч. 6кВ  Шкаф ВВ, П-6-Т-2         /         /         /26.11.14         / Т 12 12+4

646 Тр-р  Т-1 /630/         / 28.12.10/         /26.11.14         / Т 12 20

647 Тр-р  Т-2 /400/         / 30.03.11/         /27.11.14         / Ок 12 16

648 Л-Т-1  6кВ         / 27.09.12/         /27.12.10         / Ок 12 4

649 Л-Т-2  6кВ         / 12.08.03/         / Ок 12 4

650 Л-170-II         / 11.04.11/         /17.08.12         / Ок 12 4

651 КТП-169  шкаф ВВ-2  ВН-6         / 11.04.11/         /04.07.12         / ТОкв/в 12 8+12

652 Заземляющее устройство ТП-170         / 21.11.02/         /         / ТКзМс 12 4+2

653 Каб.каналы, трубн блоки         /27.12.10 08.11.12/ Гкк 12 12

                                                                                                   ПОДСТАНЦИЯ  № 180

654 I с.ш. 6кВ с ТН-6-I, РЗШ-1 27.09.05/31.08.13 31.08.13/ /03.04.14         / ТАВР 24 48+16+8

655 яч.1  Л-КУ-1 29.06.11/01.04.14/17.09.13 07.11.12/29.06.11 19.04.10/12.05.14 05.11.13/ ТОкТрТв/в 24 16+4+20+4+8

656 яч.2  ПЭН-18/2 27.06.11/17.03.14/28.05.13 24.06.13/27.06.11 21.04.10/17.03.14 17.03.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

657 яч.3  ПЭН-18/1 28.06.11/05.03.14/19.08.13 03.04.13/28.06.11 01.04.09/05.03.14 02.04.13/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

658 яч.4  СН-19/3 16.05.11/24.03.14/13.08.13 13.03.12/16.05.11 17.03.10/05.03.14 03.04.13/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

659 яч.5  Л-181-I 27.06.11/06.03.14/16.08.13 13.05.13/27.06.11 04.05.11/06.03.14 06.03.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

660 яч.6  В-ВК-1  /320/ 26.04.11/02.04.14/29.03.13 29.03.13/26.04.11 15.03.10/25.02.14 02.04.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

661 яч.7  Д-ВК-1  /250/ 26.04.11/02.04.14/29.03.13 29.03.13/26.04.11 02.04.09/25.02.14 02.04.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

662 яч.8  В-ПК-3  /400/ 13.05.11/31.03.14/22.05.13 23.05.13/13.05.11 27.05.13/28.03.14 27.05.13/ ТОкТрТ 24 16+20+4



№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 
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663 яч.9  Д-ПК-3  /250/ 13.05.11/31.03.14/22.05.13 23.05.13/13.05.11 13.05.11/28.03.14 27.05.13/ ТОкТрТ 24 16+20+4

664 яч.10 В-ПК-4  /250/ 03.05.11/15.05.14/16.07.13 15.07.13/03.05.11 07.04.10/15.05.14 15.05.14/ ТОкТрТ 24 16+20+4

665 яч.11 Д-ПК-4 /250/ 03.05.11/15.05.14/16.07.13 15.07.13/03.05.11 18.07.13/15.05.14 15.05.14/ ТОкТрТ 24 16+20+4

666 яч.12 ТН-6-I 03.04.14/10.05.07/31.08.13 /29.06.11 /31.08.13         / ТОкТрТ 24 16+20+4

667 яч.13 В-ПК-5 /400/ 04.05.11/26.03.14/08.04.13 08.04.13/04.05.11 04.05.11/26.03.14 26.03.14/ ТОкТрТ 24 16+20+4

668 яч.14 Д-ПК-5 /250/ 04.05.11/26.03.14/08.04.13 08.04.13/04.05.11 06.04.10/26.03.14 26.03.14/ ТОкТрТ 24 16+20+4

669 яч.15 Ввод-1 26.05.11/18.03.14/09.06.04 25.09.14/26.05.11 13.05.13/18.03.14 18.03.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+20+4

670 яч.16 СВ-6кВ 11.08.11/27.03.14/27.05.13 19.05.08/11.08.11 13.04.09/27.03.14         / ТОкТрТ 24 16+4+20

671 I Iс.ш. 6кВ с ТН-6-II, РЗШ-2 11.08.11/04.04.14/31.05.13 14.06.12/         /29.05.14         / ОАВР 24 2

672 яч.17 СР-6кВ 26.05.11/19.05.08/21.06.04         / /27.03.14         / ТО 24 8+8

673 яч.18 ТН-6-II 30.06.11/29.05.14/18.08.13 /25.05.05         /29.05.14         / Т 4

674 яч.19 Л-181-II 28.06.11/11.03.14/06.05.13 12.05.08/28.06.11 05.05.11/11.03.14 11.03.14/ ТОкТрТ 24 16+20+4+4

675 яч.20 Ввод-2 30.05.11/19.03.14/14.06.12 30.10.14/30.05.11 06.05.09/19.03.14 19.03.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+20+4+8

676 яч.21 Д-ПК-2 /250/ 27.05.11/28.05.14/15.08.13 25.06.13/27.05.11 13.05.09/20.02.14 24.03.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

677 яч.22 В-ПК-2 /400/ 27.05.11/24.03.14/20.08.13 25.06.13/27.05.11 08.06.12/20.02.14 24.03.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

678 яч.23 Д-ПК-1 /400/ 10.05.11/19.03.14/25.04.13 25.04.13/10.05.11 14.06.12/19.03.14 19.03.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

679 яч.24 В-ПК-1 /400/ 20.05.11/19.03.14/12.08.13 25.04.13/25.05.11 10.05.11/19.03.14 19.03.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

680 яч.25 Д-ВК-2 /320/ 27.04.11/19.02.14/14.08.13 02.04.13/27.04.11 26.04.12/19.02.14 01.04.13/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

681 яч.26 В-ВК-2 /320/ 27.04.11/19.02.14/26.04.13 02.04.13/27.04.11 16.03.10/19.02.14 02.04.13/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

682 яч.27 ПЭН-18/4 26.04.11/14.03.14/08.04.13 09.07.13/26.04.11 28.04.10/14.03.14 08.07.13/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

683 яч.28 ПЭН-18/3 23.07.11/06.03.14/07.05.13 07.05.13/23.07.11 14.05.10/18.03.14 06.03.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

684 яч.29 СН-19/2 29.04.11/03.04.14/28.05.13 13.03.12/29.04.11 21.05.12/11.03.14 03.04.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

685 яч.30 СН-19/1 24.06.11/05.03.14/17.08.13 12.03.12/24.06.11 19.03.10/05.05.14 05.05.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

686 яч.31 Л-КУ-2 24.06.11/04.04.14/20.09.13 08.11.12/24.06.11 04.05.10/05.11.13 05.11.13/ ТОкТрТв/в 24 16+4+20+4+8

687 КУ-1  /900кВар/         / 07.11.12/         /19.09.13         / Т 16

688 КУ-2  /900кВар/         / 16.08.13/ /13.09.13         / Т 16

689 КТП-181  Т-1 /400/         / 06.03.14/ /09.04.14         / ТОкЦсХЭ 24 16+4

690 КТП-181  Т-2 /400/         / 09.04.14/ /11.03.14         / ТОкЦсХЭ 24 16+4

691 БПРУ-1         /01.07.04         / /24.03.14         / Т 8 10+8

692 БПРУ-2         /01.07.04         / /24.03.14         / Т 8 10+8

693 ППТ  ТК-75         03.05.05/22.10.04         / /24.03.14         / Т 12+8

694 Вентсистема РУ-6кВ         /         / /22.10.04         / О О 2+2

695 Заземляющее устройство РУ-6кВ         / 29.06.10/         /29.05.14         / ТКзМс 4+6

696 Средства пожаротушения РУ-6кВ         /         /         /01.07.04         / О О 2+2

697 Каб.каналы, трубн блоки 14.05.12/ Гкк 16

                                                                                                         ПОДСТАНЦИЯ " ВОДОЗАБОР" р.Дон

698 I с.ш. 10кВ с ТН-10-I         / 22.10.14/ /22.10.14         / Т 24 48+8+4

699 яч.1  Л-Т-1, Л-Н-1 28.08.14/14.10.11/22.11.1326.11.12/ 22.11.13/25.08.14 25.06.14/25.10.07 Ток 24 16+4+12

700 яч.2  Л-Т-3  ПК-10/30         /         / /27.08.14 27.08.14/27.11.07 Ток 24 16+4

701 яч.3  Ввод-1 /13.10.11/22.11.13 15.04.14/ 01.10.10/26.08.14 22.11.13/ ТОкв/в 24 16+4+12+8

702 яч.4  ТН-10-I         22.10.14/13.10.11/21.11.13        / 25.06.99/22.10.14         / ТВРж 24 16+12

703 яч.5   Л-Н-3        22.09.14/14.10.11/22.11.1314.10.11/ 04.10.10/26.08.14 26.08.14/25.10.07 ТОкв/в 24 16+4+12
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704 яч.6   СВ-10кВ       22.10.14/13.10.11/25.11.13        / 13.10.11/27.08.14         / Т 24 16+12

705 I Iс.ш. 10кВ с ТН-10-II         / 28.08.14/ /22.08.14         / Тв/в 24 48+8+4

706 яч.7  СР-10кВ         19.11.08/26.10.04         / 19.11.08/27.08.14         / Т 24 16+12

707 яч.8  Л-Н-4       29.08.14/11.10.11/13.11.1329.08.14/ 12.10.11/29.08.14 28.08.14/13.11.07 Ток 24 16+4+12

708 яч.9  ТН-10-II 26.08.14/11.10.11/12.11.1330.10.07/ /28.08.14         / Т 24 16+12

709 яч.10 Ввод-2         /11.10.11/12.11.1307.11.14/ 29.09.10/28.08.14 28.08.14/ ТОкв/в 24 16+4+12+8

710 яч.11 Л-Т-4  ПК-10/30         /         / /28.08.14 28.08.14/30.10.07 Ток 24 10+4

711 яч.12 Л-Т-2, Л-Н-2       27.08.14/12.10.11/13.11.1321.11.12/ 12.10.11/29.08.14 25.06.14/13.11.07 Ток 24 16+4+12

712 яч.14 Л-10 база отдыха"Дон"        27.08.14/13.10.11/21.11.1321.06.06/ 14.10.11/27.08.14 21.11.13/25.10.07 Ток 24 16+4+12

713 Тр-р Т-1  /1000/         / 26.11.12/ /25.08.14         / Ток 24 16+4

714 Тр-р Т-2  /2500/         / 21.11.12/ /25.06.14         / Ток 24 16+4

715 Тр-р Т-3  /100/         / 27.08.14/ /27.08.14         / Ток 24 16+4

716 Тр-р Т-4  /100/         / 12.10.11/         /28.08.14         / Ток 24 16+4

717 ВЛ-10-"Водозабор-I"         / 23.09.08/         / 06.06.06/ ВДК 240

718 КЛ-10-"Водозабор-II"         / 18.11.08/         / 28.08.14/ ОПП 24

719 ШУОТ-1         /         /25.10.05 /25.11.13         / Т Т Т Т/К 288+32

720 ШУОТ-2         /         /25.10.05 /25.11.13         / Т Т Т Т/К 288+32

721 БПРУ-1         /15.11.04         / /22.10.14         / Т 8 10+8

722 БПРУ-2         /15.11.04         / /22.10.14         / Т 8 10+8

723 Вентсистема РУ-10кВ и ЩПТ         /         /         /15.11.04         / Т 2

724 Заземл.  устр-во РУ-10кВ и ЩПТ         / 17.10.06/ /22.10.14         / ТКзМс 2+4

725 Каб.каналы, трубн блоки 03.10.12/ Гкк 16

726 Ср-ва пожаротушения РУ-10кВ         /         /         /15.11.04         / О 2

                   2 КТП-Аммиакопровод

727 Л-6-2КТП-1 06.06.12/ 17.05.06/23.09.14 23.09.14/ ТОк 16 16

728 ВН-6-Т-1 с ПТ-6/31.5 и Рз-6-Т-1 27.09.07/ 17.05.06/23.09.14 23.09.14/ Т 16 12+4+4

729 Л-6-Т-1 06.06.12/ 17.05.06/23.09.14 23.09.14/ ТОк 16 4

730 Тр.-р Т-1,160кВА 24.09.14/ 17.05.06/23.09.14 23.09.14/ Т 16 12

731 Л-6-2КТП-II 06.06.12/ 17.05.06/23.09.14 23.09.14/ ТОк 16 16

732 ВН-6-Т-2 с ПТ-6/31.5 и Рз-6-Т-2 27.09.07/ 17.05.06/23.09.14 23.09.14/ Т 16 12+4+4

733 Л-6-Т-2 06.06.12/ 17.05.06/23.09.14 23.09.14/ ТОк 16 4

734 Тр.-р Т-2,160кВА 24.09.14/ 17.05.06/23.09.14 Т 16 12

735 Контур заземления 10.07.07/ Кз

736 Каб.каналы, трубн блоки 15.08.12/ Гкк 8

                   ПОДСТАНЦИЯ " КИСЛОТНАЯ"

737 Тр-р Т-1  ТРДН-110/6/6  40000кВА /21.02.13/06.09.12 16.10.06/ 21.08.07/02.07.14 06.11.13/ Чи ТХЭЗТ Т 48 316+64+16

738 РЛ-110-Кислотная-I         /         / /03.06.14 06.11.13/ Т Чи 48 32+32

739 СР-110-I         /         / /03.06.14 06.11.13/ Т Чи 48 32+32

740 ОД-110-Т-1         /15.10.04         / /03.06.14 06.11.13/ ТВ Чи 48 32+8+16

741 КЗ-110-Т-1         /15.10.04         / /03.06.14 06.11.13/ Т Чи 48 32+8+16

742 Р-110-Т-1         / 08.06.10/ /03.06.14 06.11.13/ Т Чи 48 24

743 Ошиновка 110кВ  Т-1         / 01.06.10/ /03.06.14 06.11.13/ Тв/в Чи 48 48+8
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744 Ошиновка 6кВ  Т-1 с разр-ми 6кВ         / 01.06.10/ /03.06.14 06.11.13/ Тв/в Чи 48 48+8

745 Проход. изоляторы  110кВ  Т-1         / 16.10.06/ /03.06.14 06.11.13/ Т Чи 48 64

746 Проход. изоляторы  ВЛ-110-К-I         / 01.06.10/ /03.06.14 06.11.13/ О Чи О Т О О О О Чи 48 72

747 РзН-110-Т-1 с разряд.  Рк-Н-Т-1         /15.10.04 15.01.04/ /03.06.14 06.11.13/ Т Чи 48 48+4

748 Вентиляторы обдува с ШАОТ Т-1 /15.10.04 /03.06.14 06.11.13/ Т Чи 48 24+8

749 Привод РПН Т-1 с контактором /15.10.04 /03.06.14 06.11.13/ Т Чи 48 24+8

750 Шинные мосты 6кВ,ВВ-1, III Т-1 с         / 09.11.10/ /03.06.14 06.11.13/ Тв/в Чи 48 32+8

ТШЛ-10 АСКУЭ

751 Тр-р Т-2  ТРДН-110/6/6  40000кВА /19.02.13/30.10.12 19.07.02/ /18.10.14         / Чи ТХЭ Чи Чи 48 316+64+16

752 РЛ-110-Кислотная-II         /         / /08.10.14         / Т Чи 48 32+32

753 СР-110-II         /         / /08.10.14         / Т Чи 48 32+32

754 ОД-110-Т-2         /13.10.04         / /08.10.14         / Т Чи 48 32+8

755 КЗ-110-Т-2         /13.10.04         / /08.10.14         / Т Чи 48 32+8

756 Р-110-Т-2         / 12.03.14/ /08.10.14         / Т Чи 48 24

757 Ошиновка 110кВ  Т-2         / 01.04.11/ /08.10.14         / Т Чи 48 48

758 Ошиновка 6кВ  Т-2 с разр-ми 6кВ         / 12.03.14/ /08.10.14         / Т Чи 48 48

759 РзН-110-Т-2 с разряд.  Рк-Н-Т-2         / 12.03.14/ /08.10.14         / Т Чи 48 48+4

760 Проход.изоляторы 110кВ  Т-2         / 01.04.11/ /12.03.14         / Т Чи 48 64

761 Вентиляторы обдува с ШАОТ Т-2 /13.10.04 /07.11.13 Т Чи 48 24+8

762 Привод РПН Т-2 с контактором /13.10.04 /13.03.14 Т Чи 48 24+8

763 Проход.изоляторы ВЛ-110-К-II         / 23.01.07/ /12.03.14         / О ЧИ О Т О О О О ЧИ О 48 72

764 Шинные мосты 6кВ,ВВ-II , IV  Т-2 с         / 19.07.02/ 30.05.08/06.11.13         / Т Т 48 16+16+8

ТШЛ-10 АСКУЭ

765 I с.ш. 6кВ с ТН-6-I, РЗШ-1 16.08.05/16.04.10 10.10.13/ /10.10.13         / ТАВР 24 48+16+8+4

766 яч.1 Л-ВН-6-I-"Восток-Агро" /10.10.13/ /10.10.13 ТОкОРж 24 16+4+4

767 яч.3 Л-Известь-I /10.10.13/ 09.01.13/ /18.07.14 ТОкОРж 24 16+4+4

768 яч.5  Л-ТП-4"Депо" 19.09.13/20.05.14 19.09.13/05.06.05 30.08.10/20.05.14 20.05.14/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+4+8

769 яч.7  Л-КУ-1 28.10.13/19.11.12     19.11.12/13.09.05 02.09.10/13.10.14 29.10.13/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

770 яч.9  Л-КУ-2        30.09.13//11.10.04 29.10.12/11.10.05 14.10.14/01.03.13 01.03.13/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

771 яч.11 Л-ТСН-1, П-ТСН-1         /         17.01.08/26.04.05 /18.02.14 06.11.13/ ТОкОРжТрТ 48 8+4+4

772 яч.13 Шинный мост 6кВ         / 05.06.04/ /04.06.14         / Т 48 6

773 яч.15 Ввод-I, В-6-Т-1-I 12.05.06/21.02.13/06.09.12         /17.03.05 16.09.09/04.06.14         / ТОРжТрТ 24 20+12+4

774 яч.17 ТН-6-I 10.10.13/06.11.12         /23.08.05 /09.06.11         / ТОРж 24 20

775 яч.19 Л-244,245,245-I  /ЗГСБ,С-3/         /12.12.12         25.01.13/ /21.07.14         / ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

776 яч.21 Л-Т-ЗРОМ-1         /         /05.06.05 25.06.02/26.10.09 26.10.09/ Чи 2

777 яч.23 Л-230-II 03.09.13/23.07.14 07.10.08/03.06.05 19.06.09/23.07.14 23.07.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

778 яч.25 Л-КУ-3         30.10.13/02.11.12         /16.11.05 16.11.04/22.11.11 31.10.06/ КОкОРжТрТ 24 24+4+4

779 яч.27 СВ-1 01.10.13/15.07.14         /12.10.05 12.10.09/15.07.14         / ТТрТ 24 16+20+12+4

780 Тр-р ТСН-1  /100/         /14.11.13 31.08.07/ /06.11.13         / ТОкОРж 24 16+4

781 Тр-р  Т-ЗРОМ-1, Р-ЗРОМ-1         /         / 15.10.04/18.02.14         / Чи 2

782 Заземл.реактор ЗРОМ-1         /         / /26.10.09         / Чи 2

783 КУ-1(450 кВАр)         / 19.11.12/ /13.10.14         / ТОк 12+4

784 КУ-2(450 кВАр)         / 29.10.12/ /14.10.14         / ТОк 12+4

785 КУ-3(450 кВАр)         /         / /31.10.06         / ТОкв/в 24 16+4+8
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786 I I с.ш. 6кВ с ТН-6-I I, РЗШ-2 16.08.05/16.04.10 17.07.14/ /17.07.14         / ОАВР 24 2

787 яч.29 СР-1         /12.10.04         / /15.07.14         / Т 24 10+8

788 яч.31 Л-КУ-7         02.10.13/12.10.04      30.10.12/12.10.05 02.10.13/18.07.14 02.10.13/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

789 яч.33 резерв         /         / 13.09.06/10.10.08         / Чи 2

790 яч.35 Л-244,245,246-II /ЗГСБ/С-3/         /09.11.10/16.07.14        02.11.10/21.10.05 21.10.04/16.07.14 03.11.10/ КОкОРжТрТ 24 24+12+4

791 яч.37 Резерв         /         / /10.10.08         / Чи 2

792 яч.39 ТН-6-II 07.11.13/17.07.14         /25.08.05 /17.07.14         / ТТрТ 24 24+12+4

793 яч.41 Ввод-II  В-6-Т-2-II 19.02.13/18.06.14         /15.03.05 02.07.13/19.06.14         / ТТрТ 24 16+20+12+4

794 яч.43 Шинный мост  6кВ         / 01.08.03/ /08.10.14         / Т 24 6

795 яч.45 Л-ТСН-II, П-ТСН-2         /         /27.05.05 /08.10.14         / ТОкОРжТрТ 24 8+4+4

796 яч.47 Л-КУ-8         28.10.13/09.11.12      31.10.12/14.10.05 29.10.13/24.06.14 29.10.13/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

797 яч.49 Л-КУ-9 11.11.13/12.11.12        12.11.12/18.10.05 14.11.08/20.10.14 13.01.13/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+4+8

798 яч.51 ВЛ-ТП-2-артскв.№ 5         16.09.13/16.06.08/05.06.14      05.06.14/25.10.05 20.05.09/05.06.14 16.09.13/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+4+8

799 яч.53 Л-Известь-II /29.11.13/ 25.12.12/ /17.07.14 ТОкОРж 24 48

800 яч.55 Л-ВН-6-II -"Восток-Агро" /29.11.13/ 21.01.11/ /17.07.14 ТОкОРж 24 16+4+4

801 Тр-р  ТСН-2  /100/         /         / /08.10.14 07.11.13/ ТОкОРж 24 12+4

802 Тр-р Т-ЗРОМ-2, Р-ЗРОМ-2         /         / /13.10.04         /

803 Заземл.реактор ЗРОМ-2          /         / /13.10.04         /

804 КУ-7(450 кВАр)         / 24.10.13/ 31.10.02/18.07.14         / КОкв/в 24 24+4+8

805 КУ-8(450 кВАр)         / 25.11.13/ 01.11.02/24.06.14         / КОк 24 24+4

806 КУ-9(450 кВАр)         / 12.11.12/ 15.10.10/20.10.14         / ТОкв/в 24 16+4+8

807 III с.ш. 6кВ с ТН-6-III, РЗШ-3 16.08.05/24.04.10 07.08.13/ /07.08.13         / ТАВР 24 48+16+8+4

808 яч.8  Л-280-I 11.09.07/06.08.13/ /10.04.05 10.09.11/05.08.13 05.08.13/11.09.07 ТОкОРжТрТ 48 16+4+4

809 яч.10 Л-КУ-4         06.06.06/31.10.13/       15.11.12/14.10.05 12.08.11/28.10.14 31.10.13/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+4+8

810 яч.12 Л-КУ-5         /31.10.13/12.11.12        16.11.12/18.10.05 29.10.14/31.10.13 31.10.13/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+4+8

811 яч.14 Л-250-I         02.09.13/19.11.14        29.07.08/24.09.05 20.06.09/19.11.14 02.09.13/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

812 яч.16 ТН-6-III 06.11.13/07.11.12         /24.09.05         /07.08.13         / ТОРжТрТ 2+4

813 яч.18 Ввод-III  В-6-Т-1-III 21.02.13/06.09.12         /15.10.05 17.02.10/04.06.14         / ТОРжТрТ 48 20+12+4

814 яч.20 Шинный мост 6кВ         /         / /04.06.14         / ТОРжТрТ 48 6

815 яч.22 Л-КУ-6 (концевые в канале)         /         /         /09.07.09         / Чи 2

816 яч.24 Л-240-I 26.11.13/27.11.14        26.08.08/29.10.05 15.08.11/21.10.14 11.01.13/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

817 яч.26 Л-220-I        15.06.10/23.08.13/09.11.14        08.10.08/08.06.05 10.07.11/09.11.14 08.11.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

818 яч.28 СР-2         /26.08.04         / 17.09.02/16.07.14         / ТОРж 48 20+8

819 КУ-4(450 кВАр) 09.06.06/ 15.11.12/         /28.10.14         / ТОкв/в 16+4+8

820 КУ-5(450 кВАр)         / 16.11.12 /         /29.10.14         / ТОкв/в 16+4+8

821 КУ-6 (450кВАр) 09.11.12/ 13.11.05/23.11.11 Чи 24 2+2

822 IV с.ш.6кВ с ТН-6-IV, РЗШ-IV 16.08.05/24.04.10 01.09.14/ /01.09.14         / ОАВР 24 2

823 яч.30 СВ-2 17.09.10/16.07.14         /26.08.05 21.08.12/16.07.14         / ТОРжТрТ 48 16+12+4

824 яч.32 Л-210-I         08.06.10/06.10.13/25.07.14         /20.09.05 08.06.10/25.07.14 25.07.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

825 яч.34 Л-ТП-1 06.07.10/03.06.09/14.05.14 02.10.08/ 26.07.13/14.05.14 14.05.14/ ТОкОРЖТрТ 24 16+4+4

826 яч.36,50 Резерв         /         /         /26.07.13         / Чи 2

827 яч.38 Л-КУ-10      19.11.13/13.11.12      14.11.12/12.11.05 21.10.14/13.11.12 01.10.10/ ТОкОРЖТрТв/в 24 16+4+4+8

828 яч.40 Шинный мост 6кВ         /         / /08.10.14         / Т 48 6

829 яч.42 Ввод-IV  В-6-Т-2-IV /19.02.13/18.06.14         / 29.05.09/19.06.14         / ТОРж 24 20+12
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830 яч.44 ТН-6-IV        /08.11.13/15.11.12        09.10.08/14.04.05 /01.09.14         / ТОРжТрТ 24 16+12+4

831 яч.46 Л-КУ-11         /28.11.13        14.12.10/16.11.05 13.11.00/30.09.11 30.09.11/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+4+8

832 яч.48         /         /18.11.05         /03.07.09         / Чи 2

833 яч.50        / /         /03.07.09 Чи 2

834 яч.52 Л-270-I 30.07.13/30.06.09 /09.04.05 30.06.09/01.09.14 01.09.14/05.09.07 ТОкОРж 24 16+4

835 КУ-10(450 кВАр) КУ-11 (ЗТ14.12.10)         / 14.11.12/         /21.10.14         / ТОкв/в 16+4+8

836 КУ-11(450 кВАр)         / 14.12.10/         /30.09.11         / ТОкв/в 16+4+8

837 Ic.ш.-6кв с РЗШ-I РУ-6кВ "Восток-Агро" 30.11.10/ 12.10.10/ Т 24 16

838 яч.1 Л-6-"Восток-Агро" 30.11.10/ 12.10.10/ ТОкОРж 24 12+4

839 яч.2 Л-ВН-6-I "Восток-Агро" 30.11.10/ 12.10.10/ ТОкОРж 24 16+4

840 яч.3 Л-ВН-6-II "Восток-Агро" 26.01.11/ 12.10.10/ ТОкОРж 24 16+4

841 оп.№1 ВЛ-6-"Восток-Агро" 14.12.10/ 12.10.10/ Ок 24 16

842 КУ-11 с яч.46 ПС "Кислотная" 14.12.10/ /30.09.11 Ток 24 16+4

843 Кабель КЦС Кисл-Придонская 21.08.2007 О 8

844 Шкаф АИИСКУЭ О 16

845 Каб.каналы, трубн блоки 24.05.12/ Гкк 32

846 Строит.часть (окна, двери) Гзд 48

847 ЩСН  I с.ш.0,4кВ         /24.02.04         / /24.02.14         / Т 16 24+12+8

848 АВ-0,4-ТСН-1,Р-0,4-ТСН-1         /24.02.04         / /24.02.14         / Т 16 10+8

849 АВ-18, Л-ПСН-240-I         /         / /24.02.14         / Т 16 4+2

850 СА-0,4; СР-0,4-I         /24.02.04         / /24.02.14         / Т 16 10+8

851 Л-Видео-I Т 16 16

852 А-1  Л-В-3,В-4         /         / /24.02.14         / Т 16 4+2

853 А-2  Л-В-1,В-2         /         / /24.02.14         / Т 16 10

854 А-3 Л-БП-1         /         / /24.02.14         / Т 16 10

855 А-4  Л-осв-ШРО, ЩО         /         / /24.02.14         / Чи 16 12

856 А-5 Л-ТМ-1 /24.02.14 Т 16 4+1

857 А-6  Л-ЩО  1 этаж         /         / /24.02.14         / Т 16 4+1

858 А-7  Л-ЩО-2         /         / /24.02.14         / Т 16 4+1

859 А-8 Л-св.пост-4 /24.02.14         / Т 16 4+1

860 А-9 Л-св.пост-1,2,3 /24.02.14         / Т 16 4+1

861 А-10 Л-обдув Т-1         /         / /24.02.14         / Т 16 4+1

862 А-11 Л-БП-3         /         / /24.02.14         / Т 16 4+1

863 А-14 Л-П-1 венткам Т-1 /24.02.14 Т 16 4+1

864 А-12 Л-РПН-Т-1         /         / /24.02.14         / Т 16 4+1

865 А-13 резерв /24.02.14

866 А-14 Л-П-1 Т-1 /24.02.14         / Т 16 4+1

867 А-15 резерв         /         / /24.02.14

868 А-16 Л-П-3  Т-2         /         / /24.02.14         / Т 16 4+1

869 А-17 резерв /24.02.14

870 А-18 Л-ПСН-241-1 /24.02.14         / Т 16 4+2

871 ЩСН  II с.ш.0,4кВ, СР-0,4-II         /24.02.04         / /25.02.14         / Т 16 24+12+8

872 А-0,4-ТСН-2,Р-0,4-ТСН-2         /24.02.04         / /25.02.14         / Т 16 10+8

873 А-19 Л-БП-2         /         / /25.02.14         / Т 16 4+2
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874 А-20.Л-осв. ГЩУ, ПСН         /         / /25.02.14         / Т 16 4+1

875 А-21 Л-ТМ-II /25.02.14         / Т 16 4+1

876 А-22 Л-РПН-Т-2         /         / /25.02.14         / Т 16 4+1

877 А-23 Л-обдув-Т-2         /         / /25.02.14         / Т 16 4+1

878 А-24 Л-П-2  Т-1         /         / /25.02.14         / Т 16 4+1

879 А-25 Л-П-4  Т-2         /         / /25.02.14         / Т 16 4+1

880 А-26 Л-ПСН-240-II /25.02.14 Т 4+1

881 А-27 Л-БП-4 /25.02.14 Т 4+1

882 А-28 Т 4+1

883  Система отопления 1, 2 этаж         /         / /07.09.04         / О Т 2+48

884 Система пожаротушения         /         / /07.09.04         / О Т 2+48

885 и водоснабжения

886 ППТ-1         /19.02.04         / /02.03.12         / Т 12+8

887 ППТ-2         /19.02.04         / /02.03.12         / Т 12+8

888 Щит управ.панели РЗА № 1-12         /20.09.04         /         /         / Т 16

889 Панели КЦС №1,2         /10.11.04         /         /         / Т 12

890 Панели ТМ №1,2         /         /         /         / 16

891 Каб.шахта 1,2 этаж         /         /         /         / Т 24

892 Заземляющее устройство         / 04.04.13/ /03.10.13         / ТКзМс 24

893 Дренажное устройство Т-1, Т-2         /         /         /05.07.04         / Т 36

894 Емкость для авар.сброса масла         /         /         /05.07.04         / Т 48

895 Система канализации с колодца-         /         /         /05.07.04         / Т 36

ми и выгребной ямой

896 Ограждение п/ст"Кислотная"         /         /         /05.07.04         / Т 48

897 Навес /козырек/ над вводами         /         / /07.07.05         / К 48

ВЛ-110-Кислотная-I, II

898 Средства пожаротушения РУ-6кВ;         /         /         /05.07.04         / О Т 2+6

Т-1,2; ЗРУ-110

899 Венткамеры Т-1,П-1,2 с жалюзи и фильтр. Чи Чи 24+24

900 Венткамеры Т-2,П-3,4 с жалюзи и фильтр. Чи Чи 24+24

                                                                                                         Ж Д Ц  ст. "К А Л И Т В А"

ТП-1

901 ВН-6-Т-1с ПК-6/30 и РЗЛ-6-ТП-1 07.09.07/ 10.10.05/14.05.14 14.05.14/ Ток 24 12+4

902 Т-1,250кВА 06.07.10/ /14.05.14 ТХЭ 24 10

903 Ошиновка 6кВ Т-1 06.07.10/ /14.05.14 Т 24 12+4

904 Каб.каналы, шкафы 11.09.13/ Гккзд 16

                       Т П - 2

905 I с.ш. 6кВ с РЗШ-1, СР-1         / /03.08.06/ /27.05.14         / Т 24 24

906 яч.1  Резерв         /         / /27.05.14         / Чи 2

907 яч.3         / /03.08.06/ /27.05.14 05.10.11/ ТОк 24 8+2

908 яч.5  Ввод-1  Л-ТП-4-ТП-2 /Р-6-5/         / 18.06.08/ /27.05.14 20.05.14/17.10.07 ТОкв/в 24 8+2+8

909 яч.7  Л-ТП-2-КТПН-3  /ВН-6-7/         / 05.11.02/ 27.05.14/13.12.12     16.07.13/17.10.07 КОкв/в 24 16+2+8

910 I Iс.ш. 6кВ с РЗШ-2, СР-2         / 26.09.13/ /05.06.14         / Т 24 24
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911 яч.2  Резерв         / 15.08.06/ /05.06.14         / Чи 2

912 яч.4  Л-Т-2  /ВН-6-4/         / 15.08.06/ 25.10.04/05.06.14 26.09.13/31.10.07 ТОк 24 8+2

913 яч.6  Резерв         / 15.08.06/ /05.06.14         / Чи 2

914 яч.8  Ввод-2  Л-ТП-2  /Р-6-8/         / 15.08.06/ 25.10.04/05.06.14 26.09.13/31.10.07 ТОкв/в 24 8+2+8

915 Тр-р Т-1  /160кВА/         / 15.08.06/ /27.05.14         / ТОкЗТХЭ 24 12+2+8

916 Тр-р Т-2  /100/         / 115.09.09/ /05.06.14         / ТОкЗТХЭ 24 12+2+8

917 Шинный мост 6кВ         / 15.08.06/ /27.05.14         / Т 24 10

918 Заземл.устр-во РУ-6кВ, Т-1, Т-2         / 12.12.06/ /27.05.14 ТКзМс 2+4

919 Каб.каналы, трубн блоки 11.09.13/ Гкк 16

920 Строит.часть (жалюзи, двери) Гзд 24

                К Т П Н-3

921 Ошиновка 6кВ  Т-1 250кВА         / 28.05.09/ /20.05.14         / Т 24 16

922 Р-6-Т-1 с предохр.6кВ, РзЛ-КТПН-3,         / 14.06.06/ /20.05.14         / ТОк 24 8+2

923 Тр-р Т-1  /250кВА/         / 14.06.06/ /20.05.14 16.07.13/17.10.07 ТОкЗТХЭ 24 12+2+8

924 Л-КТПН 3-I, Л-КТПН 3-II 16.08.12/ /20.05.14 ТОк 24 2+16

 

                      Т П - 4

925 Шкаф 6кВ с Р-6-Т-1,Рз-6-Т-1 и         / 14.06.06/ /20.05.14         / ТОк 24 12+4

926 Ошиновка 6кВ  Т-1         / 14.06.06/ /20.05.14         / Т 24 10

927 Тр-р Т-1  /400/         / 14.09.09/ /20.05.14         / ТОкЗТХЭ 24 12+2+8

928 Л-ТП-4 "Депо" 30.08.10/ /20.05.14 20.05.14/17.10.07 ТОк 24 2+16

                                                                                                         ВОЗДУШНЫЕ  ЛИНИИ  6кВ

929 ВЛ-6-арт.5-ТП-2         /22.11.05         /         /10.03.05 05.11.13/ ВДК ВДК ВДК ВДК ВДК 600

930 Опора № 1 РВО-6         /22.11.05         14.05.09/         / 07.08.13/ О 8

931 Опора №15  РЛ-6-5; Рз-6-5, РВО,         /22.11.05         /10.03.05 16.05.13/ Т 8

заземляющее устройство         01.11.10/ КзМс 4

931 Опора №54  РЛ-6-6, РВО-6,         /22.11.05         /10.03.05 21.08.13/ Т 8

заземляющее устройство         01.11.10/ КзМс 4

932 Опора №55  РЛ-6-7, РВО-6,         /22.11.05         /10.03.05 21.08.13/ Т 8

заземляющее устройство         01.11.10/ КзМс 4

933 Опора №72  РЛ-6-8, РВО-6,         /22.11.05         /10.03.05 21.08.13/ Т 8

заземляющее устройство         01.11.10/ КзМс 4

934 Опора №83  РЛ-6-9, Рз-6-9, РВО-6         /22.11.05         /19.03.05 21.08.13/ Т 8

заземляющее устройство 02.11.10/ КзМс 4

935 Опора №89  РЛ-6-10,РВО-6,Т-1         /22.11.05 /05.06.14 21.08.13/ Т 8

( 6/0,23 ),заземляющее устройство 02.11.10/ КзМс 4

936 ВЛ-ТП-4,2-КТПН-3         /22.11.05         /         /02.03.05 10.10.13/ ВДК ВДК ВДК ВДК 160

937 Опора №1  РЛ-6-1, РВО-6,         /22.11.05         /05.06.05 24.10.13/ Т 8

заземляющее устройство 27.0.7.10/ КзМс 4

938 Опора №11  РЛ-6-2,РВО-6,         /22.11.05         /05.06.05 24.10.13/ О 8

заземляющее устройство 21.07.10/ КзМс 4

939 Опора №20  РЛ-6-3, РВО-6,         /22.11.05         /05.06.05 24.10.13/ Т 8

заземляющее устройство 13.10.10/ КзМс 4
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940 ВЛ-ТП-2-КТПН-3         /22.11.05         /         /27.05.05 23.08.13/ ВДК ВДК 8

941 Опора №1  РВО-6,зазем.устр-во         /22.11.05 13.10.10/         /27.05.05 10.10.11/ ОКзМс 4

942 Опора №11  РЛ-6-4,РВО-6,         /22.11.05         /         /27.05.05 22.08.13/ Т 8

заземляющее устройство 13.10.10/ КзМс 4

943 ВЛ-10-Водозабор-I 29.11.13/ ВДК ВДК ВДК ВДК 164

                                                                                               ПОДСТАНЦИЯ  № 210

944 I с.ш.6кВ с ТН-6-I, ПР-6-I 05.08.12/13.06.09/02.08.14 02.08.14/ /02.08.14         / ТАВР 24 48+16+2+8

945 яч.01 ВВ-6-01,Рз-6-01,ОПН-6,Л-NG6081А. /11.06.09/19.10.13 05.08.14/ /12.10.13 26.07.14/ ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

946 яч.1  Резерв         /         / /12.10.13         / Чи 2

947 яч.2  Л-КУ-3 10.08.12/28.06.09/08.08.14 01.08.14/22.06.11 02.07.09/10.08.14 07.08.14/09.06.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+4

948 яч.3  Л-КУ-1 10.08.12/28.06.09/08.08.14 30.07.14/21.06.11 28.06.09/11.08.14 06.08.14/09.06.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+4

949 яч.4  Л-721А 27.07.12/13.06.09/29.07.14 05.10.13/09.06.11 19.06.11/07.08.14 31.07.14/11.06.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

950 яч.5  Л-335А 26.07.12/08.06.09/06.08.14 05.10.13/08.06.11 24.07.12/09.08.14 02.08.14/04.06.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

951 яч.6  Л-049 24.07.12/08.06.09/25.07.14 07.10.13/09.06.11 02.06.11/21.07.14 05.08.14/04.06.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

952 яч.7  Л-Т-5 27.07.12/09.06.09/29.07.14 28.07.14/11.06.11 19.06.11/28.07.14 26.07.14/13.06.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

953 яч.8  Л-Т-3 25.07.12/09.06.09/29.07.14 26.07.14/11.06.11 26.07.12/26.07.14 29.07.14/13.06.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

954 яч.9  Л-Т-1 25.07.12/09.06.09/28.07.14 25.07.14/14.06.11 08.10.13/25.07.14 25.07.14/13.06.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

955 яч.10 Ввод-1 28.07.12/11.06.09/25.07.14 25.07.14/14.06.11 13.06.11/25.07.14 25.07.14/ ТОкЧвРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

956 яч.11 СВ-6кВ 05.08.12/11.06.09/19.10.13 28.08.08/05.06.11 29.07.12/02.08.14         / ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

957 I I с.ш.6кВ с ТН-6-I I, ПР-6-I I 05.08.12/13.06.09/02.08.14 04.08.14/07.10.05 /04.08.14         / ТАВР 24 48+16+2+8

958 яч.12 Ввод-2 02.08.12/15.06.09/03.08.14 04.08.14/05.06.11 03.08.12/03.08.14 04.08.14/ ТОкЧвРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

959 яч.13 Л-Т-2 31.07.12/15.06.09/04.08.14 30.07.12/06.06.11 06.06.11/04.08.14 04.08.14/05.06.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

960 яч.14 Л-Т-4 01.08.12/15.06.09/04.08.14 05.08.12/05.06.11 29.07.08/04.08.14 05.08.14/05.06.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

961 яч.15 Л-Т-6 04.08.12/16.06.09/04.08.14 07.08.12/09.06.11 30.07.08/05.08.14 05.08.14/05.06.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

962 яч.16 Л-335В 27.07.12/08.06.09/30.07.14 06.10.13/09.06.11 23.07.08/08.08.14 05.08.14/06.06.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

963 яч.17 Л-402 31.07.12/08.06.09/25.07.14 07.10.13/09.06.11 23.07.12/21.07.14 06.08.14/04.06.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

964 яч.18 Л-411А 03.08.12/14.06.09/29.07.14 12.10.13/14.06.11 13.10.13/21.07.14 31.07.14/04.06.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

965 яч.19 Л-721В 14.08.12/13.06.09/30.07.14 10.08.12/09.06.11 08.08.14/27.07.12 07.10.13/04.06.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

966 яч.20 Л-КУ-2 13.08.12/27.06.09/09.08.14 20.10.13/21.06.11 19.08.08/13.08.14 08.08.14/06.06.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+4

967 яч.21 Л-КУ-4 22.07.12/27.06.09/10.08.14 20.10.13/22.06.11 26.10.13/12.08.14 08.08.14/11.06.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+4

968 яч.22 резерв /27.06.09/08.07.03 09.08.12/07.10.05 20.08.08/04.08.14 19.10.13/10.06.07 Чи 2

969 яч.23ВВ-6-23,Рз-6-23,ОПН-6,Л-NG-081С /27.06.09/ 20.10.13/ /04.08.14 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

970 Тр-р Т-1 /3300/         / 25.07.14/07.10.05 /25.07.14 19.06.11/ ТОкХЭ 24 30+4

971 Тр-р Т-2 /3300/         / 30.07.12/07.10.05 /04.08.14 06.06.11/ ТОкХЭ 24 30+4

972 Тр-р Т-3 /3300/         / 26.07.14/07.10.05 /26.07.14 09.06.11/ ТОкХЭ 24 30+4

973 Тр-р Т-4 /3300/         / 05.08.12/07.10.05 /04.08.14 06.06.11/ ТОкХЭ 24 30+4

974 Тр-р Т-5 /3300/         / 28.07.14/07.10.05 /28.07.14 09.06.11/ ТОкХЭ 24 30+4

975 Тр-р Т-6 /3300/         / 07.08.12/07.10.05 /05.08.14 06.06.11/ ТОкХЭ 24 30+4

976 КУ-1  /750кВА/         / 01.10.04/07.10.05 /11.08.14 21.06.11/ ТОкХЭ 24 20+4

977 КУ-2  /750кВА/         / 01.10.04/07.10.05 /13.08.14 23.06.11/ ТОкХЭ 24 20+4

978 КУ-3  /750кВА/         / 01.10.04/07.10.05 /10.08.14 22.06.11/ ТОкХЭ 24 20+4

979 КУ-4  /750кВА/         / 01.10.04/07.10.05 /12.08.14         / ТОкХЭ 24 20+4

980 Тр-р Т-7  ДГ  /1500кВА/         / 01.10.04/07.10.05 /26.10.13         / ЧиЗТХЭ 2+8

981 Вентсист. РУ-6кВ и камер КУ-1-4         / 01.10.04/07.10.05         /04.10.04         / О 2
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982 Вентсистема камер тр-ров Т-1-7         / 01.10.04/07.10.05         /04.10.04         / О 2

983 Заземляющее устройство п/ст 210         / 19.06.10/07.10.05         /02.08.14         / ТКзМс 6+4

984 Тележка 6кВ №1 для проверки 19.06.10/ Т 2+2

985 отсутствия напряжения 19.06.10/

986 Каб.каналы, трубн блоки 11.07.12/ Гкк 16

                                                                                ПОДСТАНЦИЯ  № 2 2 0

987 I с.ш.6кВ с ТН-6-I, ПР-6-I 08.11.14/27.08.07/24.08.1308.11.14/ /08.11.14         / ТАВР 24 48+16+2+8

988 яч.1 резерв         /         / /08.11.14 10.07.11/ Чи 2

989 яч.2  Л-КУ-3 19.11.14/22.07.11/09.09.13     27.08.13/22.07.11 12.08.09/25.11.14 18.11.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+16+4+8

990 яч.3  Л-КУ-1 20.11.14/04.07.11/09.09.13   27.08.13/04.07.11 09.09.13/24.11.14 17.11.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+16+4+8

991 яч.4  Л-721А 11.11.14/08.07.11/27.08.1314.11.14/08.07.11 25.06.12/05.11.14 11.11.14/ ТОкТрТ 24 16+4+16+4

992 яч.5  Л-335А 07.11.14/06.07.11/27.08.1325.08.13/06.07.11 27.08.13/06.11.14 11.11.14/ ТОкТрТ 24 16+4+16+4

993 яч.6  Л-049 05.11.14/05.07.11/27.08.1309.11.14/05.07.11 12.09.05/05.11.14 01.11.14/ КОкТрТ 24 24+4+16+4

994 яч.7  Л-Т-5 08.11.14/10.07.11/24.08.1322.08.13/10.07.11 09.07.11/09.11.14 08.11.14/ ТОкТрТ 24 16+4+16+4

995 яч.8  Л-Т-3 07.11.14/09.07.11/23.08.1307.11.14/09.07.11 11.09.05/07.11.14 08.11.14/ КОкТрТ 24 24+4+16+4

996 яч.9  Л-Т-1 06.11.14/09.07.11/23.08.1306.11.14/09.07.11 21.10.09/07.11.14 08.11.14/ ТОкТрТ 24 16+4+16+4

997 яч.10 Ввод-1 08.11.14/10.07.11/23.08.1309.11.14/10.07.11 23.08.13/09.11.14 08.11.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+16+4+8

998 яч.11 СВ-6кВ 08.11.14/16.07.11/24.08.1304.10.05/16.07.11 10.07.11/20.11.14         / ТТрТ 24 16+16+4

999 I Iс.ш.6кВ с ТН-6-I I, ПР-6-I I 08.11.14/12.07.11/24.08.1315.11.14/ /15.11.14         / ТАВР 24 48+16+2+8

1000 яч.12 Ввод-2 12.11.14/14.07.11/05.09.1314.11.14/14.07.11       30.10.09/14.11.14 12.11.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+16+4+8

1001 яч.13 Л-Т-2 14.11.14/15.07.11/05.09.1307.09.13/15.07.11 15.07.11/17.11.14 18.11.14/ ТОкТрТ 24 16+4+16+4

1002 яч.14 Л-Т-4 16.11.14/15.07.11/04.08.1305.09.13/15.07.11 04.09.13/17.11.14 20.11.14/ ТОкТрТ 24 16+4+16+4

1003 яч.15 Л-Т-6 15.11.14/17.07.11/02.09.1331.08.13/17.07.11 23.07.10/13.11.14 21.11.14/ ТОкТрТ 24 16+4+16+4

1004 яч.16 Л-335В 13.11.14/06.07.11/29.08.1324.08.13/06.07.11 21.06.12/10.11.14 17.11.14/ ТОкТрТ 24 16+4+16+4

1005 яч.17 Л-402 06.11.14/05.07.11/04.09.1310.11.14/05.07.11 19.07.10/11.11.14 01.11.14/ ТОкТрТ 24 16+4+16+4

1006 яч.18 РЕЗ. 25.10.08/05.09.13 /16.06.05 12.09.05/15.11.14 09.09.13/ ТОкТрТ 24 16+4+16+4

1007 яч.19 Л-721В 13.11.14/19.07.11/29.08.1324.08.13/19.07.11 20.07.10/13.11.14 13.11.14/ ТОкТрТ 24 16+4+16+4

1008 яч.20 Л-КУ-2 19.11.14/21.07.11/07.09.13 10.09.13/21.07.11 10.09.13/13.11.14 19.11.14/ ТОкТрТ 24 16+4+16+4

1009 яч.21 Л-КУ-4 20.11.14/07.09.13 10.09.13/08.07.05 13.07.11/14.11.14 20.11.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+16+4+8

1010 яч.22 Резерв         /         / /15.11.14 10.09.13/ Чи 2

1011 Тележка 6кВ №2 для пров. отс напр. 25.07.10/ /25.07.10 Тв/в 2+2

1012 яч.23В-6-23,Рз-6-23,ОПН-6,Л-N-GC-081В с изм.тел. 16.11.14/14.07.11/ 04.09.13/ /07.09.13 ТОкТрТ 16+4+12+4

1013 Тр-р Т-1  /3300/         / 06.11.14/         /06.11.14 29.08.13/ ТОк 24 30+4

1014 Тр-р Т-2  /3300/         / 16.11.14/         /16.11.14 05.09.13/ ТОк 24 30+4

1015 Тр-р Т-3  /3300/         / 07.11.14/         /07.11.14 26.08.13/ ТОк 24 30+4

1016 Тр-р Т-4  /3300/         / 20.11.14/         /16.11.14 04.09.13/ КОк 120 120+16

1017 Тр-р Т-5  /3300/         / 08.11.14/         /09.11.14 23.08.13/ ТОк 24 30+4

1018 Тр-р Т-6  /3300/         / 17.11.14/         /16.11.14 02.09.13/ ТОк 24 30+4

1019 Тр-р Т-7  /1500/         / 09.08.12/ /24.06.11 24.06.13/ ТОкЗТ 24 30+4+8

1020 КУ-1   /750/         /         / /24.11.14 09.09.13/ ТОк 24 20+4

1021 КУ-2   /750/         /         / /13.11.14 10.09.13/ ТОк 24 20+4

1022 КУ-3   /750/         /         / /25.11.14         / ТОк 24 20+4
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1023 КУ-4   /750/         /         / /14.11.14 10.09.13/ ТОк 24 20+4

1024 Вентсист.камер КУ-1-4 и РУ-6кВ         /         /         /08.07.04         / О 2

1025 Вентсист.камер тр-ров Т-1-7         /         /         /08.07.04         / О 2

1026 Заземляющее устр-во п/ст 220         / 18.07.10/         /07.09.13         / ТКзМс 6+4

1027 Каб.каналы, трубн блоки 14.06.05/ 23.07.12/ Гкк 16

                                                                                ПОДСТАНЦИЯ  № 230

1028 I с.ш.6кВ с ТН-6-I, ПР-6-I /09.11.14 27.08.13/ /27.08.13         / ТАВР 24 48+16+8+4

1029 яч.1  Л-735 27.07.10/05.04.13 23.06.12/15.06.05 29.06.10/29.07.14 29.07.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1030 яч.2  Л-Н-2-1 250кВт 27.07.10/05.04.13 08.10.13/ 14.07.11/29.07.14 29.07.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+8

1031 яч.3  Л-К-500 27.07.10/31.03.13 26.06.12/27.09.05 05.10.13/29.07.14 29.07.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1032 яч.4  Л-233-I 29.06.10/31.03.13 14.06.11/06.06.05 24.07.05/01.08.14 01.08.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1033 яч.5  Л-232-I 29.06.10/03.04.13 31.07.14/06.06.05 04.06.11/31.07.14 31.07.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1034 яч.6  Л-231-I 29.06.10/03.04.13 29.08.13/06.06.05 31.08.13/08.08.14 30.08.13/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1035 яч.7  Ввод-1 29.06.10/26.08.13 31.07.14/07.06.05 22.06.12/31.07.14 31.07.14/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

1036 яч.8  СВ-6кВ 14.07.10/24.10.13         19.10.08/08.06.05 14.08.11/30.07.14         / ТрТ 24 16+12+4

1037 I Iс.ш.6кВ с ТН-6-I I, ПР-6-I I 23.04.14/ 23.07.14/         /23.07.14         / ОАВР 24 2

1038 яч.9  Ввод-2 03.09.13/09.11.14/23.06.1216.10.13/03.06.05 23.06.12/23.07.14 23.07.14/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

1039 яч.10 Л-231-II 23.06.10/03.04.13 22.06.12/03.06.05 06.10.13/24.07.14 23.07.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1040 яч.11 Л-232-I I 23.06.10/03.04.13 22.06.12/03.06.05 26.06.09/28.07.14 23.07.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1041 яч.12 Л-233-I I 23.06.10/31.03.13 03.09.13/03.06.05 25.07.05/31.07.14 23.07.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1042 яч.13 Л-732В, Л-732В-I 01.06.10/05.04.13 05.07.12/04.06.05 02.06.10/22.07.14 07.08.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1043 яч.14 Л-732А 26.06.10/05.04.13 06.07.12/30.06.05 06.07.12/22.07.14 23.07.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1044 яч.15 Л-Т-4 26.08.07/09.04.13 05.07.12/04.06.05 06.10.13/22.07.14 07.08.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1045 яч.16 Л-732В-I, Л-732В-II 26.08.07/09.04.13 05.07.12/04.06.05 08.07.09/22.07.14 07.08.14/ ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1046 К-250 Т-4 /2500/         / 09.10.13/ /22.07.14 06.10.13/ Ток 24 30+4

1047 КТП-231  Т-1  /2000/         / 21.06.12/ /08.08.14 31.08.13/ Ток 24 30+4

1048 КТП-231  Т-2  /2000/         / 22.06.12/ /24.07.14 06.10.13/ 24 30+4

1049 КТП-231 Т-4 /2500/ 09.10.13/ 01.08.08/22.07.14 ТХЭ 24 30+4

1050 КТП-232  Т-1  /1500/         / 31.07.14/ /31.07.14 30.08.13/ Ток 24 24+4

1051 КТП-232  Т-2  /1500/         / 22.06.12/ /31.07.14 07.10.13/ Ток 24 24+4

1052 КТП-232 Шкаф с ошин.и Р-6-Т-1            /         / /28.07.14 30.08.13/ Ток 24 10

1053 КТП-232 Шкаф с ошин.и Р-6-Т-2           /         / /01.08.14 07.10.13/ Ток 24 10

1054 КТП-233  Т-1  /1500/         / 29.08.13/ /31.07.14 29.08.13/ ТОкЗТ 24 24+8

1055 КТП-233  Т-2  /1500/         / 03.09.13/         /01.08.14 04.09.13/ ТОкЗТ 24 24+8

1056 КТП-233 Шкаф с Р-6-Т-1         /         / /31.07.14 29.08.13/ Ток 24 10

1057 КТП-233 Шкаф с Р-6-Т-2         /         26.06.09/         /03.09.13 03.09.13/ Ток 24 10

1058 Вентсистема КТП-231         /         /         /03.06.04         / О 2

1059 Вентсистема КТП-232         /         /         /03.06.04         / О 2

1060 Вентсистема КТП-233         /         /         /03.06.04         / О 2

1061 Заземляющее устройство РУ-6кВ         / 26.06.10/ /23.07.14         / ТКзМс 4

1062 Каб.каналы, трубн блоки 14.06.12/ Гкк 16
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1063 I с.ш.6кВ с ТН-6-I         /19.08.10 27.11.14/         /07.02.13         / ОАВР 2

1064 яч.1  СВ-6кВ 27.11.06/30.01.14         /09.11.05 05.11.09/14.01.13         / ТВРжТрТ 24 16+12+4

1065 яч.3  Ввод-1 16.10.09/18.08.10.  26.11.13/29.10.05 15.08.11/21.10.14 15.08.11/ ТОкВРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

1066 яч.5  ТН-6-I 15.10.09/27.11.14         /29.10.05         /07.02.13         / ТВРжТрТ 24 2+12+4

1067 яч.7  Л-КУ-1 /07.02.13/         25.11.03/07.10.11 29.03.06/28.10.14 07.10.11/ ТОкВРжТрТ 24 16+4+12+4

1068 яч.9  резерв         /15.12.04 13.07.12/ 15.10.09/18.10.11         / Чи 2

1069 I Iс.ш.6кВ с ТН-6-I I         /19.08.10 28.11.14/         /07.02.13         / ТАВР 24 24+8+4+2

1070 яч.2  СР-6кВ         /         /         /14.01.13         / Т 24 10+4

1071 яч.4  Ввод-II 17.01.07/ 21.11.14/ 08.07.11/21.11.14 18.10.13/ ТОкВРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

1072 яч.6  ТН-6-I I 07.12.06/28.11.14 07.02.13/         /07.02.13         / ТВРжТрТ 24 16+12+4

1073 яч.8  Л-КУ-2 /10.10.11/09.11.04 19.10.10/ 10.10.11/29.10.14 14.01.13/ ТОкВРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

1074 яч.10 резерв 03.11.03/ 07.07.00/ 03.11.03/20.10.10 /17.01.07 Чи 24 2

1075 яч.12 резерв 17.01.07/07.02.13/         / 15.12.02/20.10.10 20.10.10/17.01.07 Чи 24 2

1076 яч.14 Резерв         /07.02.13/         /         /20.10.10         / Чи 2

1077 яч.16 резерв      /20.10.11/31.10.03 10.11.03/ 12.11.09/20.10.11         / Чи 2

1078 КУ-1 /750 кВАр/ /28.10.14 ТОкВРжв/в 24 16+4+8

1079 КУ-2 /750 кВАр/ 19.10.10/ /29.10.14 ТОкВРжв/в 24 16+4+8

1080 ПСН  240  I с.ш.0,4кВ         /         /         /10.01.13         / ТЦсО 16 24+4+4

1081 АВ-2  Л-РП-I         /         /         /10.01.13         / Т 16 4+1

1082 АВ-3  Л-ВАЗП-1         /         /         /10.01.13         / Т 16 4+1

1083 АВ-4  Л-ПЧ-1         /         /         /10.01.13         / Т 16 4+1

1084 АВ-5,7 Резерв         /         /         /10.01.13         / Чи 2

1085 АВ-6  Л-ПНО         /         /         /10.01.13         / Т 16 4+1

1086 А-О,4-Ввод-I         /         /         /10.01.13         / Т 16 8+2

1087 СА-0,4кВ         /         /         /10.01.13         / Т 16 8

1088 Шкаф  РП-1         /         /         /10.01.13         / Т 16 16

1089 ПСН-240 I I c.ш.0,4кВ         /         /         /10.01.13         / ТЦсО 16 24+4+4

1090 АВ-10  Л-РП-2         /         /         /10.01.13         / Т 16 4+1

1091 АВ-11  Л-ВАЗП-2         /         /         /10.01.13         / Т 16 4+1

1092 АВ-12  Л-ПЧ-2         /         /         /10.01.13         / Т 16 4+1

1093 А-О,4-Ввод-I I         /         /         /10.01.13         / Т 16 8+2

1094 Шкаф  РП-2         /         /         /10.01.13         / Т 16 16

1095 Вентсистема РУ-6кВ         /         /         /03.12         / Т 16 16

1096 Заземл.уст-во п/ст 240,  ПСН-240         / 29.03.10/         /15.11.13         / ТКзМс 16+4

1097 Система отопления ПСН  240         /         /         /07.12.04         / О Т Т О 48+48

1098 Система пожаротушения         /         /         /07.12.04         / Т 4

1099 ЩПТ п/ст 240  I, I I с.ш. ПТ         /10.11.04         /         /14.12.04         / Т 32+16

1100 ВАЗП-1(ВУ-1"ТИРАТРОНИК")         /         /12.04/05         /07.12.04         / Т/К 8 16

1101 ВАЗП-2(ВУ-2)         /         /12.04.05         /07.12.04         / Т/К 8 16

1102 ВУ-3 резерв
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1103 Аккум.батарея  АБ 6 OPzS300         /         / /07.12         / Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 182

1104 Система водоснабжения         /         /         /07.12.04         / Т Т 16+16

1105 Естеств.вентиляция АБ         /         /         /07.12.04         / Т 16

1106 Система отопления п/ст 240         /         /         /07.12.04         / Т Т 48+48

1107 Система канализации         /         /         /07.12.04         / Т Т 24+24

1108 Ограждение п/ст 240         /         /         /07.12.04         / Т Т Т 24+24+24

1109 Средства пожаротушения         /         /         /07.12.04         / О Т 2+6

1110 Каллориф.вод.П-1/1(2);П-2/1(2)         /         /         /07.12.04         / Т 24

1111 Каб.каналы, трубн блоки к.822 15.11.12/ Гкк 32

1112 Строит.часть (окна, двери) к.822 Гзд 48

                                                                                                ПОДСТАНЦИЯ  № 250

1113 I с.ш. 6кВ с ТН-6-I         22.08.07/24.07.14 15.06.11/         /01.09.13         / ТАВР 24 48+16+8+4

1114 яч.5  Л-3-Д-4         /24.11.14/03/09/13 13.11.14/12.07.11 10.11.14/04.09.13 04.09.13/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

1115 яч.6  Л-3-Д-2 /24.11.14/03/09/13 13.11.14/12.07.11 14.06.10/11.11.14 10.06.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

1116 яч.7  Л-2-Д-4 /14.11.14/22/10/13 26.07.14/03.06.11 06.07.12/25.07.14 25.07.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

1117 яч.8  Л-2-Д-2 /16.06.14/22/10/13 25.07.14/08.06.11 03.10.13/25.07.14 25.07.14/10.06.07 ТОкТрТ 24 16+4+20+4

1118 яч.9  Л-1-Д-4 06.08.07/12.11.14/05/09/13 20.08.13/11.06.11 28.07.09/18.11.14 16.10.13/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

1119 яч.10 Л-1-Д-2 /09.11.14/03/10/13 28.07.14/07.06.11 26.06.09/31.07.14 28.07.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

1120 яч.11  Н-2-2 08.11.14/02/09/13 07.09.13/19.06.05 11.02.11/29.07.14 29.07.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+20+4+8

1121 яч.12 Л-252-I /09.11.14/01/09/13 01.09.13/19.06.05 15.06.11/09.08.14 01.09.13/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

1122 яч.13 Л-251-I 06.08.07/18.11.14/01/09/13 03.09.13/13.06.11 03.09.13/29.07.14 29.07.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

1123 яч.14 Ввод-I /19.11.14/02/09/13 19.11.14/19.06.05 20.06.09/19.11.14 12.11.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+20+4+8

1124 яч.15 ТН-6-I         19.11.14/02/09/13 06.06.04/19.06.05 /01.09.13         / О 2

1125 яч.16 СР-6кВ         /21.06.04 06.06.04/19.06.05 /30.07.14         / Т 24 10+4

1126 I I с.ш. 6кВ с ТН-6-I I        24.07.14/24.06.09 24.07.14/19.06.05 /24.07.14         / ТАВР 24 48+16+8+4

1127 яч.17 СВ-6кВ /24.07.14/28.06.10 22.08.08/19.07.11 25.07.12/30.07.14         / ТТрТ 24 16+20+4

1128 яч.18 ТН-6-I I /11.08.14/28.06.10 06.06.04/20.07.11 /24.07.14         / ТТрТ 24 20+4

1129 яч.19 Ввод-I I         11.08.14/14.10.13 11.08.14/19.06.05 11.08.14/14.10.13 24.07.14/ ТОкТрТв/в 24 16+4+20+4+8

1130 яч.20 Л-251-I I      /19.11.14/04.10.13 04.10.13/13.06.11 24.07.14/04.10.13 24.07.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

1131 яч.21 Л-240-II         /21.11.14/18.10.13 28.06.12/08.07.11 18.10.13/21.11.14 21.11.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

1132 яч.22 Л-ПЖН-1        21.11.14/23.10.13 24.06.10/19.06.05 25.11.14/22.10.13 22.10.13/ ТОкТрТв/в 24 16+4+20+8

1133 яч.23 Л-1-Д-1 /17.11.14/03.10.13 27.07.14/07.06.11 28.06.12/31.07.14 24.07.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

1134 яч.24 Л-1-Д-3 /05.02.14/05.09.13 20.08.13/11.07.11 05.11.14/08.10.13 24.07.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

1135 яч.25 Л-2-Д-1 10.06.07/08.11.14/03.10.13 04.10.13/07.06.11 02.06.11/26.07.14 26.07.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

1136 яч.26 Л-2-Д-3 10.06.07/20.11.14/07.10.13 04.10.13/07.06.11 27.06.12/26.07.14 11.10.13/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

1137 яч.27 Л-3-Д-1         08.06.07/24.11.14/05.09.13 26.11.14/13.07.11 03.06.10/10.11.14 10.11.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

1138 яч.28 Л-3-Д-3     03.08.07/24.11.14/03.09.13 12.11.14/12.07.11 24.06.09/12.11.14 10.11.14/ ТОкТрТ 24 16+4+20+4

1139 КТП-251  Т-1  /1600/         /07.06.04 03.09.13/19.06.05 /29.07.14 03.09.13/ ТОкЦсЗТХЭ 24 24+4+8

1140 КТП-251  Т-2  /1600/         /07.06.04 04.10.13/19.06.05 /24.07.14 04.10.13/ ТОкЦсЗТХЭ 24 24+8+4

1141 КТП-251  ВН-6-Т-1 с ошиновкой         / 06.06.04/19.06.05 /29.07.14 03.09.13/ ТОк 24 12

1142 КТП-251  ВН-6-Т-2 с ошиновкой         / 06.06.04/19.06.05 /24.07.14 04.10.13/ ТОк 24 12

1143 БПРУ-1         /06.10.04 06.06.04/19.06.05 /20.11.14         / Т 8 10+4
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1144 БПРУ-2         /07.10.04 /05.02.05 /20.11.14         / Т 8 10+4

1145 ШУОТ         /07.10.04 06.06.04/19.06.05 /18.04.05         / Т 4

1146 Система вент. , отопления         / 06.06.04/19.06.05         /27.09.04         / О 2

1147 Заземляющее устройство РУ-6кВ         / 26.06.10/19.06.05         /24.07.14         / ТКзМс 6+4

1148 Средства пожаротушения РУ-6кВ         / 06.06.04/19.06.05         /27.09.04         / О О 2+2

1149 КТП-252  Т-1/400/ 09.08.14/         /09.08.14 ТОкЗТХЭ 24 16+8

1150 Каб.каналы, трубн блоки 05.06.12/ Гкк 16

                                                                                       ПОДСТАНЦИЯ  № 270

1151 I с.ш.6кВ с ТН-6-I, РЗШ-1 21.09.0711.08.13 04.09.11/ /27.07.13         / ТАВР 24 48+16+2+8

1152 яч.1  СВ-6кВ /24.07.13/08.07.09 27.07.13/22.09.11 04.09.11/24.07.13         / ТОРжТрТ 24 16+12+4

1153 яч.3  Ввод-I /30.07.13/07.07.09 25.07.13/20.09.11 26.05.06/25.07.13 01.09.14/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

1154 яч.5  ТН-6-I /27.07.13/30.06.09 /14.09.11 /27.07.13         / ТОРжТрТ 24 16+12+4

1155 яч.7  Л-271-I /23.07.13/30.06.09 24.07.13/02.09.11 12.10.05/01.09.14 01.09.14/08.09.07 КОкОРжТрТ 24 24+4+4

1156 яч.9  Л-272-I /23.07.13/30.06.09 26.07.13/03.09.11 23.07.13/02.09.11 23.07.13/06.09.07 ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+4+8

1157 яч.11 Л-273-I /25.07.13/30.06.09 25.07.13/102.09.11 10.10.05/25.07.13 25.07.13/06.09.07 КОкОРжТрТв/в 24 24+4+4+8

1158 яч.13 Л-315Б /24.07.13/02.07.09 26.07.13/08.09.11 24.07.13/29.08.11 24.07.13/04.09.07 ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1159 яч.15 Л-920А/1 /22.07.13/02.07.09 23.07.13/12.09.11 31.08.11/22.07.13 22.07.13/08.09.07 ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1160 яч.17 Л-920Г/1 /22.07.13/03.07.09 24.07.13/21.09.11 22.07.13/03.09.11 22.07.13/04.09.07 ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1161 яч.19 Л-316/1 /23.07.13/02.07.09 28.07.13/29.09.11 30.06.09/23.07.13 23.07.13/04.09.07 ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1162 яч.21 Л-317/1 /23.07.13/02.07.09 28.07.13/07.09.11 23.07.13/30.08.11 23.07.13/04.09.07 ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1163 яч.23 Л-КУ-1 /12.08.13/16.07.09 22.07.13/23.09.11 16.10.05/11.08.13 11.08.13/01.10.07 КОкОРжТрТ 24 24+4+4

1164 I I с.ш.6кВ с ТН-6-I I, РЗШ-2 /11.08.13/30.06.09 03.08.13/         /03.08.13         / ТАВР 24 48+16+2+8

1165 яч.2  СР-6кВ, РзП-СР-СВ /07.09.11/08.07.09         /         /24.07.13         / ТОРжТрТ 24 10+8

1166 яч.4 Ввод-I I /22.09.11/05.08.13/02.07.0904.08.13/22.09.11 15.09.11/04.08.13 02.09.14/ ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

1167 яч.6  ТН-6-I I /20.08.13/09.07.09 /14.09.11         /03.08.13         / ТОРжТрТ 24 16+12+4

1168 яч.8  Л-271-I I /30.07.13/06.07.09 30.07.13/11.09.11 29.07.13/02.09.14 02.09.14/15.09.07 ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1169 яч.10 Л-272-I I /31.07.13/07.07.09 30.07.13/12.09.11 07.07.09/30.07.13 30.07.13/15.09.07 ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1170 яч.12 Л-273-I I /05.08.13/06.07.09 04.08.13/13.09.11 25.05.06/04.08.13 05.03.14/16.09.07 ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1171 яч.14 Л-128Б /26.07.13/08.07.09 27.07.13/09.09.11 29.07.13/20.09.11 29.07.13/09.09.07 ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1172 яч.16 Л-314Б /08.08.13/08.07.09 10.08.13/08.09.11 30.08.11/24.07.13 24.07.13/09.09.07 ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+4+8

1173 яч.18 Л-920А/2 /22.07.13/08.07.09 23.07.13/06.09.11 22.07.13/31.08.11 22.07.13/09.09.07 ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1174 яч.20 Л-920Г/2 /22.07.13/08.07.09 24.07.13/01.09.11 22.09.05/22.07.13 22.07.13/09.09.07 КОкОРжТрТв/в 24 24+4+4+8

1175 яч.22 Л-316/2 /08.08.13/08.07.09 09.08.13/30.08.11 14.09.05/30.07.13 30.07.13/08.09.07 КОкОРжТрТ 24 24+4+4

1176 яч.24 Л-317/2 /27.07.13/08.07.09 09.08.13/01.09.11 15.09.05/31.07.13 31.07.13/08.09.07 КОкОРжТрТв/в 24 24+4+4+8

1177 яч.26 Л-404 /08.08.13/08.07.09 31.07.13/06.09.11 28.07.13/20.09.11 28.07.13/08.09.07 ТОкОРжТрТв/в 24 16+4+4+8

1178 яч.28 Л-ТС-400 /25.08.13/07.07.09 03.08.13/22.09.11 22.09.11/03.08.13 03.08.13/28.09.07 ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1179 яч.30 Л-КУ-2 /12.08.13/17.07.09 11.08.13/23.09.11 21.04.04/31.08.13 31.08.13/29.09.07 ТОкОРжТрТ 24 16+4+4

1180 КУ-1, Р-6-КУ-1, ПТ-6-КУ-1         / 30.10.13/ /21.04.14 28.09.11/ ТОкв/в 24 12+4+8

1181 КУ-2, Р-6-КУ-2, ПТ-6-КУ-2         / 29.10.13/ /24.09.13 29.09.11/ ТОкв/в 24 12+4+8

1182 КТП-271  Т-1  /2500/ /25.08.05 23.07.13/ /01.09.14 01.09.11/ ТОкЦсХЭ 24 30+4+4

1183 КТП-271  Т-2   /2500/ /27.08.05 30.07.13/         /02.09.14 23.09.11/ ТОкЦсХЭ 24 30+4+4
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1184 КТП-271  ТЗС-400         / 03.08.13/         /03.08.13 22.09.11/ ТОкЗТ 24 30+4+8

1185 КТП-272  Т-1  /2500/ /26.08.05 23.07.13/         /23.07.13 02.09.11/ ТОкЦсЗТХЭ 24 30+4+4+8

1186 КТП-272  Т-2  /2500/ /27.08.05 30.07.13/         /30.07.13 23.09.11/ ТОкЦсХЭ 24 30+4+4

1187 КТП-273  Т-1  /2500/ /26.08.05 25.07.13/ /25.07.13 03.09.11/ ТОкЦсЗТХЭ 24 30+4+4+8

1188 КТП-273  Т-2  /2500/ /28.08.05 04.08.13/         /04.08.13 15.09.11/ ТОкЦсХЭ 24 30+4+8

1189 Вентсистема РУ-6кВ         /         /         /12.04.04         / О 2

1190 Заземляющее устройство РУ-6кВ         / 12.10.10/         /27.07.13         / ТКзМс 6+4

1191 ШУОТ         /         /         /12.04.04         / Т 4

1192 Средства пожаротушения РУ-6кВ         /         /         /08.10.04         / О О 2+2

1193 Каб.каналы, трубн блоки 13.08.12/ Гкк 24

                                                                                                 ПОДСТАНЦИЯ  № 280

1194 I с.ш.6кВ с ТН-6-I, РЗШ-1 10.08.13/ 05.08.13/ /05.08.13         / ТАВР 24 48+16+2+8

1195 яч.1  СВ-6кВ 30.07.13/18.09.11/15.04.04 /18.09.11 11.09.11/30.07.13         / ТЧвРжТрТ 24 16+12+4

1196 яч.3  ТН-6-I 10.08.13/19.09.11/         /19.09.11 /05.08.13         / ТЧвРжТрТ 24 16+12+4

1197 яч.5  Ввод-I 06.08.13/10.09.11/ 05.08.13/10.09.11 10.09.11/05.08.13 05.08.13/ ТОкЧвРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

1198 яч.7  Л-281-I 24.07.13/04.09.11/17.04.0424.07.13/04.09.11 24.07.13/09.09.11 24.07.13/14.09.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

1199 яч.9  Л-АД-1/3 25.07.13/13.09.11/14.04.0407.08.13/13.09.11 10.07.09/29.07.13 29.07.13/10.09.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

1200 яч.11 Л-АД-1/5 24.07.13/16.09.11/15.04.0406.08.13/16.09.11 10.07.09/24.07.13 24.07.13/10.09.07 ТОкЧвРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

1201 яч.13 Л-АД-1/1 26.07.13/13.09.11/14.04.0406.08.13/13.09.11 24.07.13/03.09.11 24.07.13/17.09.07 ТОкЧвРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

1202 яч.15 Л-КУ-1 20.09.07/19.09.11/15.04.0419.09.11/19.09.11 14.07.09/06.08.13 06.08.13/01.10.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

1203 яч.17 Л-282-I 25.07.13/10.09.11/17.04.0426.07.13/10.09.11 29.06.09/02.09.14 02.09.14/11.09.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

1204 I I с.ш.6кВ с ТН-6-I I, РЗШ-2 10.08.13/20.09.11/ 09.08.13/ /09.08.13         / ТАВР 24 48+16+2+8

1205 яч.2  СР-6кВ, РзП-СР-СВ 05.09.05/04.09.11/         / /30.07.13         / ТЧвРж 24 10+4

1206 яч.4  ТН-6-I I 09.08.13/18.09.11/12.04.04 /18.09.11 /09.08.13         / ТЧвРжТрТ 24 16+12+4

1207 яч.6  Ввод-I I 02.08.13/20.09.11/16.04.0409.08.13/20.09.11 12.07.09/09.08.13 09.08.13/ ТОкЧвРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

1208 яч.8  Л-281-I I 28.07.13/15.09.11/20.04.0430.07.13/15.09.11 12.07.09/28.07.13 04.03.14/19.09.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

1209 яч.10 Л-АД-1/4 29.07.13/14.09.11/13.04.0405.08.13/14.09.11 17.09.11/23.07.13 23.07.13/10.09.07 ТОкЧвРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

1210 яч.12 Л-АД-1/2 07.08.13/16.09.11/20.04.0405.08.13/16.09.11 23.07.13/17.09.11 23.07.13/10.09.07 ТОкЧвРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

1211 яч.14 Л-282-I I 01.08.13/15.09.11/10.04.0401.08.13/15.09.11 08.08.13/01.09.14 01.09.14/20.09.07 ТОкЧвРжТрТ 24 16+4+12+4

1212 яч.16 Л-АД-1/6 07.08.13/17.09.11/14.04.0407.08.13/17.09.11 13.07.09/28.07.13 28.07.13/18.09.07 ТОкЧвРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

1213 яч.18 Л-КУ-2 09.08.13/17.09.11/20.04.0408.08.13/17.09.11 10.08.13/26.09.11 10.08.13/ ТОкЧвРжТрТв/в 24 16+4+12+4+8

1214 КУ-1  /450/  Р-КУ-1, Рз-КУ-1         / 25.10.13/ /18.09.13 18.09.13/ ТОкв/в 24 12+4+8

1215 КУ-2  /450/  Р-КУ-2,  Рз-КУ-2         / 28.10.13/ /24.07.13 24.07.13/ ТОкв/в 24 12+4+8

1216 КТП-281  Т-1  /630/         30.08.05/07.04.04 24.07.13/ /28.07.13 28.07.13/ ТОкЦс 24 16+4+4

1217 КТП-281  Т-2  /630/         02.09.05/10.04.04 29.07.13/ /14.02.14 25.07.13/ ТОкЦсХЭ 24 16+4+4

1218 КТП-282  Т-1  /400/         30.08.05/08.04.04 02.09.14/ /02.09.14 08.08.13/ ТОкЦсХЭ 24 20+4+4

1219 КТП-282  Т-2  /400/         03.09.05/10.04.04 01.09.14/ /01.09.14 25.07.13/ ТОкЦсХЭ 24 20+4+4

1220 КТП-282  ВН-6-Т-1 с ошиновкой         /         / /02.09.14 29.06.09/ ТОкХЭ 24 12+4

6кВ и предохранителями

1221 КТП-282  ВН-6-Т-2 с ошиновкой         /         / /01.09.14 08.08.13/ ТОк 24 12+4

6кВ и предохранителями /08.08.13



№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 

п/п            оборудования                             (число ,месяц ,год  )      1   квартал      2  квартал       3  квартал      4   квартал в ремонте рабочего времени

В / Чв/ О уч.РЗА В/в / ТМ   уч.в/в К    /    Т   уч.ПС Рк  /Осв уч.сетей янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек  час  час

1222 БПРУ-1         /19.04.04.         / /08.08.13         / Т 8 8+4

1223 БПРУ-2         /19.04.04         / /08.08.13         / Т 8 8+4

1224 яч.20 БПТ         /         / /18.09.07         / Т 6

1225 яч.22 БПН         /         / /18.09.07         / Т 6

1226 ППТ         /15.04.04         / /08.08.13         / Т 12+4

1227 Система вентиляции и отопления         /         /         /08.10.04         / О О 2+2

1228 Заземляющее устройство РУ-6кВ         / 12.10.10/ /08.08.13         / ТКзМс 6+4

1229 Система пожаротушения РУ-6кВ         /         /         /08.10.04         / О 2+2

1230 Каб.каналы, трубн блоки 13.08.12/ Гкк 16

                                                                                                           КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ  /в земле/

1231 Л-6-54-55-I опора №54 24.03.11/ 23.07.14/ ОПП 8

1232 Л-160-I         / 18.06.10/ 18.05.04/ 23.07.14/ ОПП 8

1233 Л-160-I I         / 30.08.10/ 18.05.04/ 23.07.14/ ОПП 8

1234 Л-180-I         / 10.10.10/ 18.05.04/ 23.07.14/ ОПП 8

1235 Л-180-I I         / 26.10.10/ 18.05.04/ 23.07.14/ ОПП 8

1236 Л-210-I I         / 16.06.10/ 07.07.04/ 23.07.14/ ОПП 8

1237 Л-230-I I         / 24.06.10/         /         / 8

1238 Л-Водозабор-I I         / 24.11.10/ 15.06.04/ 19.06.14/ ОПП 8

1239 Л-ТП-2-Артск.№ 5         / 16.06.08/ 22.06.04/ 16.07.14/ ОПП 8

1240 Л-ТП-4"Депо"         / 30.08.10/ 22.06.04/ 16.07.14/ ОПП 8

1241 Л-160-Артск.№ 1,2;Л-165-I         / 08.09.08/ 22.06.04/ 16.07.14/ ОПП 8

1242 Л-170-I         / 27.07.06/ 02.09.04/ 16.09.14/ ОПП 8

1243 Л-170-I I         / 27.07.06/ 02.09.04/ 16.09.14/ ОПП 8

1244 Л-"Азотная"-169         / 01.07.08/ 02.09.04/ 16.09.14/ ОПП 8

1245 Л-120-I         / 17.08.10/ 23.06.04/ 19.06.14/ ОПП 8

1246 Л-120-II         / 26.08.10/ 23.06.04/ 19.06.14/ ОПП 8

1247 Л-"Испытательная станция"         / 18.02.07/ 09.07.04/ 09.07.14/ ОПП 8

1248 Л-105         / 16.02.07/ 09.07.04/ 09.07.14/ ОПП 8

1249 Л-106-I         / 21.02.07/ 09.07.04/ 09.07.14/ ОПП 8

1250 Л-106-I I         / 09.02.07/ 09.07.04/ 09.07.14/ ОПП 8

1251 Л-ТП-4-2-КТПН-3         / 30.08.10/ 24.06.04/ 19.06.14/ ОПП 8

1252 Л-6-перем.Артскв.№ 2;Л-165-II         / 30.09.08/ 13.04.04/ 10.04.14/ ОПП 8

1253 Л-122         / 25.09.07/ 06.10.04/ 16.09.14/ ОПП 8

1254 Л-252 12.08.07/ 26.08.04/ 13.08.14/ ОПП 8

1255 Л-ТП-1 02.10.08/ 15.10.05/ 19.06.14/ ОПП 8

1256 Л-6-2КТП-I 07.10.10/ 19.06.14/ ОПП 8

1257 Л-6-2КТП-II 07.10.10/ 19.06.14/ ОПП 8

                                                                                                            СЕТИ  ОСВЕЩЕНИЯ

1258 Освещение п/ст"Аз" ЗРУ-1         /         /         /         /23.11.11 Т Т 16 32+32

1259 Освещение п/ст"Аз" ЗРУ-2         /         /         /         /23.11.11 Т Т 16 32+32



№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 

п/п            оборудования                             (число ,месяц ,год  )      1   квартал      2  квартал       3  квартал      4   квартал в ремонте рабочего времени

В / Чв/ О уч.РЗА В/в / ТМ   уч.в/в К    /    Т   уч.ПС Рк  /Осв уч.сетей янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек  час  час

1260 Освещение п/ст"Аз" ПСН-1         /         /         / /21.11.11 Т Т 16 24+24

1261 Освещение п/ст"Аз" ПСН-2         /         /         /         /21.11.11 Т Т 16 24+24

1262 Освещение ОРУ-6, 110кВ п/ст"Аз"         /         /         /         / Т Т 16 24+24

1263 Освещение между ЗРУ-1 и ЗРУ-2         /         /         /         / Т Т 16 24+24

1264 Освещение п/ст"Кисл." ЗРУ-110кВ         /         /         /         / Т Т 16 24+24

1265 Освещение п/ст"Кисл." ЗРУ-6кВ         /         /         /         / Т Т 16 24+24

1266 Освещение п/ст"Кисл." ГЩУ         /         /         /         / Т Т 16 24+24

1267 Освещение п/ст"К"помещ.КУ-1-12         /         /         /         / Т Т 16 24+24

1268 Освещение лест.площадок,кори-         /         /         /         / Т Т 16 24+24

дора теплопункта п/ст"Кисл."

1269 Освещение камер ТСН-1,2 п/ст"К"         /         /         /         / Т Т 16 16+16

1270 Освещение РУ-6кВ  ТП-2         /         /         /         / Т 16 24

1271 Освещение п/ст 10         /         /         /15.02.08         / Т Т 16 24+24

1272 Освещение п/ст 30         /         /         /20.06.12         / Т 16 24+24

1273 Освещение п/ст 50         /         /         /         / Т 16 24+24

1274 Освещение п/ст 90         /         /         /         / Т 16 24+24

1275 Освещение п/ст 100         /         /         /27.01.05         / Т Т 16 24+24

1276 Освещение п/ст 110         /         /         /         / Т Т 16 24+24

1277 Освещение п/ст 150         /         /         /13.01.11         / Т Т 16 32+32

1278 Освещение п/ст 160         /         /         /         / Т Т 16 24+24

1279 Освещение п/ст 180         /         /         /27.01.11         / Т Т 16 32+32

1280 Освещение п/ст 170         /         /         /         / Т 16 16

1281 Освещение КТП-155         /         /         /         / Т Т 16 24+24

1282 Освещение п/ст 210         /         /         /         / Т Т 16 32+32

1283 Освещение п/ст 220         /         /         /21.06.12         / Т Т 16 32+32

1284 Освещение п/ст 230         /         /         /         / Т Т 16 16+16

1285 Освещение п/ст 240  РУ-6кВ         /         /         /         / Т Т 16 24+24

1286 Освещение п/ст 240 теплопункт         /         /         /         / Т Т 16 8+8

1287 Освещение п/ст 240 мастерская         /         /         /         / Т Т 16 16+16

1288 Освещение АБ  240 /взрывозащ./         /         /         /28.03.13         / Т Т 16 32+32

1289 Освещение п/ст 240  ПСН         /         /         /         / Т Т 16 24+24

1290 Освещение п/ст 250         /         /         /         / Т Т 16 24+24

1291 Освещение п/ст 270  РУ-6кВ         /         /         /         / Т Т 16 24+24

1292 Освещение п/ст 280  РУ-6кВ         /         /         /27.03.08         / Т Т 16 24+24

1293 Освещение "Испытат. Станции"         /         /         /         / Т Т 16 16

1294 Освещение ГРУ-6кВ  КЦ         /         /         /         / Т Т 16 32+32

1295 Освещение РУ-6кВ  "Восток-Агро"         /         /         /         / Т Т 16 12+12

1296 Освещение ПС "Водозабор"р.Дон         /         /         /         / Т 16 24

1297 Освещение камеры Т-1,  КТП-74 Т-2         /         /         /         / Т 16 8

1298 Освещение бытовых и администр.         /         /         /         / Т Т Т Т Т 16 24+24+24+24+24

помещений, лест.площад. к.601/3

1299 Освещение диспетчерской ЦЭС         /         /         /         / Т Т 16 96

1300 Освещение ГЩУ  ЩПТ  КЦ         /         /         /         / Т Т 16 72

1301 Освещение помещ.маслохоз-ва         /         /         /         / Т Т 16 16+16



№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 

п/п            оборудования                             (число ,месяц ,год  )      1   квартал      2  квартал       3  квартал      4   квартал в ремонте рабочего времени

В / Чв/ О уч.РЗА В/в / ТМ   уч.в/в К    /    Т   уч.ПС Рк  /Осв уч.сетей янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек  час  час

1302 Освещение п/ст 120         /         /         /         / Т Т 16 24+24

1303 Освещение 2КТП-Аммиакопровод Т 16 16

Освещение технич. библиотеки

                                                                                                            СЕТИ  НАРУЖНОГО  ОСВЕЩЕНИЯ

1304 Запитанного с КТП-151         /         /         / 07.11.14/ Т Т Т 64 870

1305 Панель нар.осв.№ 1 с АВ КТП-151         /         /         / 14.04.14/ Т 16 32

1306 Запитанного с КТП-101         /         /         / 11.11.14/ Т Т Т 48 344

1307 Запитанного с КТП-169         /         /         / 17.11.14/ Т Т Т 48 336

1308 Панель нар.осв.№ 1 с АВ КТП-101         /         /         / 11.06.14/ Т 16 32

1309 Панель нар.осв.№ 2 с АВ КТП-151         /         /         / 17.06.14/ Т 16 32

1310 Панель нар.осв.№ 1 с КТП-169         /         /         / 08.07.14/ Т 16 32

1311 Запитанного с КТП-115         /         /         / 10.11.14/ Т Т Т 48 336

1312 Охранного осв. С КТП-106         /         /         / 18.11.14/ Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 72 540

1313 Освещение предз.зоны к.701         /         /         / 19.11.14/ Т Т Т 48 344

1314 Автом.вкл.и откл.осв.объед.ЦЭС         /         /         / 07.10.14/ Т Т 24 80

1315 Панель освещения на п/ст"Аз"         /         /         / 22.10.14/ Т Т 16 32

1316 Панель освещения на Автостанц.         /         /         / 13.11.14/ Т Т 16 32

1317 Панель освещения на КТП-251         /         /         / 20.04.14/ Т Т 16 32

1318 Панель освещения на КТП-106         /         /         / 14.06.14/ Т 8 16

1319 Панель освещения на КТП-241         /         /         / 03.09.14/ Т Т 16 32

1320 Запитанного с КТП-251         /         /         / 24.11.14/ Т Т Т Т 96 720

1321 Запитанного с КТП-241         /         /         / 21.11.14/ Т Т Т Т 24 64

                                                                             КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1322 Каб.линии пост.тока с АБ  КЦ до         /         /         / 10.04.13/ ОК 16

п/ст "Аз", 160, 110, 100, 150, 180,

280,ГРУ-6кВ  КЦ

1323 Каб.линии пост.тока с АБ  АК-72         /         /         / 11.05.13/ ОК 16

до п/ст 50, 90

1324 Каб.линии пост.тока с АБ п/ст 240         /         /         / 20.06.13/ ОК 16

до РУ-6кВ п/ст 240, п/ст"Кислот."

1325 Каб.линии пост.тока ППТ         /         /         / 10.07.13/ ОК 16

аммиак-2 до п/ст 270, 280,ЩПТ КЦ

1326 Каб.линии пост. тока с АБ  NPK-3         /         /         / 22.08.13/ ОК 16

до п/ст 230, 250

                               

                                                                                                            КАБЕЛЬНЫЕ  ЭСТАКАДЫ  ОБЪЕДИНЕНИЯ

1327 Эстакада Б-В (в части каб. эстакад)         /         /         / 18.03.14/ УР 40

1328 Эстакада 1-2 (в части каб. эстакад)         /         /         / 08.04.14/ УР 24



№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 

п/п            оборудования                             (число ,месяц ,год  )      1   квартал      2  квартал       3  квартал      4   квартал в ремонте рабочего времени

В / Чв/ О уч.РЗА В/в / ТМ   уч.в/в К    /    Т   уч.ПС Рк  /Осв уч.сетей янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек  час  час

1329 Эстакада 3-4         /         /         / 14.05.14/ У 24

1330 Эстакада В3-1 (от стойки 1148 до ст. 60)         /         /         / 10.06.14/ У 48

1331 Эстакада В3-2         /         /         / 08.07.14/ У 24

1332 Эстакада Э0-1         /         /         / 10.09.14/ У 16

1333 Эстакада Э0-2         /         /         / 20.11.14/ У 16

1334 Эстакада Э0-3         /         /         / 14.11.14/ У 24

1335 Эстакада Э0-4         /         /         / 24.09.14/ УР 24

1336 Эстакада Э1-1         /         /         / 13.10.14/ У 24

                                                                                                           ДИСПЕТЧЕРСКИЙ  ПУНКТ

1337 УСПД на ПС "Азотная" ШП ЗРУ-I         /         /03.2005         /         / Т Т 96 32

1338 УСПД на ПС "Кислотная"         /         /01.2005         /         / Т Т 32 32

1339 УСПД на ПС "Азотная" ЗРУ-2         /         /05.2005         /         / Т Т 32 32

1340 УСПД на ПС 50         /         /05.2005         /         / Т Т 24 32

1341 УСПД на ПС 150         /         /05.2005         /         / Т Т 24 32

1342 Сервер         /         /05.2005         /         / Т Т Т 24 32

1343 ЖК панели и АРМ1÷4         /         /05.2005         /         / Т 32 24

1344 сети передачи  данных         /         /05.2005         /         / Т 64 40

1345 и модемы         /         /05.2005         /         /

1346 Измерительные преобразователи         /         /05.2005         /         / Т 8 40

1347 Электросчетчики Т Т 48

                                                                                                            ИСПЫТАНИЕ  ЗАЩИТНЫХ  СРЕДСТВ

1348 Испытание защитных средств         /         /         /         / ИЗС ИЗС ИЗС ИЗС ИЗС ИЗС ИЗС ИЗС ИЗС ИЗС ИЗС ИЗС 3001,5

1349 технологических цехов

В/в испытания эл.двигателей в         /         /         /         / Ввид Ввид Ввид Ввид Ввид Ввид Ввид Ввид Ввид Ввид Ввид Ввид 3601,8

технологических цехах

1350 Прогрузка автоматических         /         /         /         / Прав Прав Прав Прав Прав Прав Прав Прав Прав Прав Прав Прав 3401,7

выключателей

1351 Поверка приборов согласно         /         /         /         / ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 2601,7

графика ППР метрологии

                                                                        ЗАМЕРЫ  МЕТАЛЛОСВЯЗИ, ПЕТЛИ  Ф-О, СОПРОТИВЛЕНИЯ  КОНТУРА  ЗАЗЕМЛЕНИЯ

1352 АМ-1         / 13.10.14/         /         / Кз м/с ПФО 470

1353 АМ-2         / 27.11.13/         /         / Кз м/с ПФО 658

1354 ПФУ  агрегат № 1         / 29.07.14/         /         / Кз м/с ПФО 692

1355 ПФУ  агрегат № 2         / 28.11.14/         /         / Кз м/с ПФО 654

1356 ПФУ  агрегат № 3         / 27.11.14/         /         / Кз м/с ПФО 441



№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 

п/п            оборудования                             (число ,месяц ,год  )      1   квартал      2  квартал       3  квартал      4   квартал в ремонте рабочего времени

В / Чв/ О уч.РЗА В/в / ТМ   уч.в/в К    /    Т   уч.ПС Рк  /Осв уч.сетей янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек  час  час

1357 АС-72         / 22.04.14/         /         / Кз м/с ПФО 369

1358 АК-72         / 21.11.14/         /         / Кз м/с ПФО 686

1359 НОПСВ         / 23.05.14/         /         / Кз м/с ПФО 643

1360 ПЖМУ         / 05.12.14/         /         / Кз м/с ПФО 563

1361 КЦ         / 06.04.14/         /         / Кз м/с ПФО 738

1362 АХЦ         / 10.09.14/         /         / Кз м/с ПФО 341

1363 ЦЗЛ         / 21.02.14/         /         / Кз м/с ПФО 365

1364 ЦЭС         / ...12.14/         /         / Кз м/с ПФО 396

1365 КИПиА,СВЯЗЬ         / 01.02.14/         /         / Кз м/с ПФО 473

1366 ЭРЦ, испытательная станция         / 05.02.14/         /         / Кз м/с ПФО 274

1367 АСУП         / 17.02.14/         /         / Кз м/с ПФО 223

1368 ЦРС         / 16.01.14/         /         / Кз м/с ПФО 692

1369 База комплектации         / 16.10.14/         /         / Кз м/с ПФО 269

1370 Здравпункт, ВГС0         / 12.03.14/         /         / Кз м/с ПФО 85

1371 Профилакторий         / 05.12.14/         /         / Кз м/с ПФО 138

1372 Клуб, парк,база отдыха         / 19.05.14/         /         / Кз м/с ПФО 287

1373 Столовая № 1         / 31.10.14/         /         / Кз м/с ПФО 182

1374 Столовая № 2 ПФУ         / 31.10.14/         /         / Кз м/с ПФО 182

1375 Водозабор р.Дон         / 17.12.14/         /         / Кз м/с ПФО 164

1376 к.700  Поликлиника         / 06.04.14/         /         / Кз м/с ПФО 185

1377 Заводоуправление         / 12.02.14/         /         / Кз м/с ПФО 176

1378 Промбаза         / …12.14/         /         / Кз м/с ПФО 124

1379 ЖДЦ         / 16.12.14/         /         / Кз м/с ПФО 183

1380 РСЦ         / 08.12.14/         /         / Кз м/с ПФО 368

1381 СК "Химик" 04.12.14/ Кз м/с ПФО 269

                                                                                                           СТАНКИ, СТЕНДЫ, УСТАНОВКИ

1382 Сверлильный станок 2М-112ТУ         /         /         / 08.11.13/ Т Т 16+16

1383 № 17412 ( уч-к сетей )

1384 Сверлильный станок 2Н-125П         /         /         /28.02.14         / Т Т 16+16

№ 17676 ( уч-к п/ст)

1385 Наждачный станок модель         /         /         /28.02.14         / Т Т 16+16

36634  №50807 (уч-к подст.)

1386 Сварочный пост, сварочный         /         /         /13.10.14         / Т Т 24+24

аппарат тип ТД-56942  №26317

1387 Стенд релейный СР-1         /16.09.05         /         /         / Т Т 8+8

1388 Стенд для проверки приборов         / 21.02.13/         /         / Т Т 8+8

У-300  №1438 Т

1389 Стенд для проверки блоков ТМ         /         /11.2005         /         / 32

1390 Сверлильный станок М №102         /21.09.05         /         /         / Т Т 4+4

№ 6361 (уч-к РЗА)



№            Наименование                     Дата  последнего ремонта                   Условные   обозначения   ремонта   и   время   простоя , час Год.прост. Годовой фонд 
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1391 Наждачный станок с эл.двиг.4А,550Вт.         /21.09.05         /         /         / Т Т 4+4

( участок РЗА )

1392 Передв. испыт.уст-ка ЭТЛ и АИ-70         /         /         /         /

1.Трансформатор прожига 19.02.13/ ЗТ ЗТ 16

2.Кабель питающий КРПТ 19.02.13/ в/в в/в 8

3.Кабель в/в ПВВ-1 19.02.13/ в/в в/в 8

4.Нож заземления 19.02.13/ ТО ТО 8

5.Ошиновка высоковольтная 19.02.13/ ТО ТО 8

1393 Испыт.установка эл.двигателей         /         /         /         /

и автомат. выключателей

1.Панель управления П-1 16.08.11/ ТО ТО 4

2.Панель управления П-2 16.08.11/ ТО ТО 4

3.Панель управления П-3 16.08.11/ ТО ТО 4

4.Стенд исп.эл.дв.0,4кв 1П, 2П 16.08.11/ ТО ТО 4

5.Стенд исп.эл.дв.6кв 3П 16.08.11/ ТО ТО 4

6.Пункт подключения 1ПП 16.08.11/ ТО ТО 4

7.Кабель питающий 16.08.11/ в/в в/в 8

8.Стенд прогрузки автоматов 16.08.11/ ТО ТО 4

9.Пульт управл. автом.выкл. 7П 16.08.11/ ТО ТО 4

1394 Стенд прогрузочный         / 16.08.11/         /         / ТО ТО 8

1395 Испыт.поле защитных средств         /         /         /         /

1.Ванна для воды 22.02.13/ ТО ТО 8

2.Ошиновка высоковольтная 22.02.13/ в/в в/в 4

3.Тележка передвижная 22.02.13/ в/вТО в/вТО 8

4.Кабель в/в ПВВ-1 22.02.13/ в/в в/в 4

1396 Дизель электростанция ЕD130/400         /         /         /         / ТО ТО 32+32

1397 Генератор(карбюраторный)         / 15.12.05/         /         / ТО ТО ТО ТО 64

1398 Сварочный агрегат АДД-5001         /         /         / 13.12.13/ ТО ТО 12+12

                                                                                                            СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЙ ЦЭС

1399 П/ст "Азотная",корп.611, ЗРУ-1,         /         /         /         / О Т О 8+48+8

ЗРУ-2,пож.извещатель №50

1400 П/ст"Кислотная" ,корп.811         /         /         /         / О Т О 8+48+8

1401 П/ст240, корп.822         /         /         /         / О Т О 8+32+8

1402 Корпус 601/3 (п/ст150,мастерские,         /         /         /         / О Т О 8+64+8

лаборатории,кабинеты,бытовки,

санузлы,диспетчерская,ГРУ КЦ,

учебный класс,кладовые,комната

приема пищи)

1403 Корпус 497 гараж уч-ка сетей         /         /         / 21.10.13/ О Т О 4+24+4

                                                                                                           МАСЛОХОЗЯЙСТВО
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1404 Сепаратор масла НСМ-2/1         /         /         /16.09.05         / Т Т 40+40

1405 Маслоочистительная установка         /         /         /16.09.05         / Т Т 40+40

1406 Емкость для чистого тр-го масла         /         /         /16.09.05         / Т Т 24+24

Е-1  /3 м3/

1407 Емкость для чистого тр-го масла         /         /         /16.09.05         / Т Т 64+64

Е-2  /3 м3/

1408 Схема электропитания         /         /         /21.09.05 Т Т 24+24

                                                                                                АВТОТЕХНИКА

1409 А/м ЗИЛ-5301 БО 03.04.14/ О О О ТО О О О О О ТО О О 48 50+50

1410 А/м ГАЗ-52 03.04.14/ О О О ТО О О О О О ТО О О 48 50+50

1411 А/м ЗИЛ-131 12.10.14/ О О О ТО О О О О О ТО О О 48 64+64

1412 Трактор ЭО-2126 12.10.14/ О О О ТО О О О О О ТО О О 48 64+64

                                                                             РЕМОНТ  И  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ  В ЦЕХАХ  ОБЪЕДИНЕНИЯ

1413 КЦ СД-1         / /06.2010         /         / К 32

1414 АМ-2 БПР ВГ2,4,8;СД1,СД2         / /06.2010         /         / К 96

1415 ПФУ ТВЕ К500,К250,3Д2,3Д4,1Д3         / /06.2010         /         / К 176

1416 АК-72 ТВЕ СД1,СД2.ТКеП,ВГ-1/8         / /07.2010         /         / К 256

1417 ПЖМУ ТВЕ ТК1/3,ВК1/4,К17-1/2         / /07.2010         /         / К 128

1418 КЦ БПР ВГ1/6         / /07.2010         /         / К 96

Кабели центральной связи (КЦС)

1419 Кабель КЦС Азотная -Придонская Т-1 ТОкОПП 32

1420 Кабель КЦС Азотная -Придонская Т-2 ТОкОПП 32

1421 Кабель КЦС Кисл.-Азотн.- Придонская ТОкОПП 48

1422 Кабель КЦС Кислотная-Азотная ТОк 24

                                            ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (СОДС "Нева")

1423 БРКУ-1 ТО ТО 64

1424 БРКУ-2 ТО ТО 64

1425 БРКУ-3 ТО ТО 64

1426 БРКУ-4 ТО ТО 64

1427 Сервер и АРМ ТО ТО 128

1428 БРКУ-5 ТО ТО 64

1429 БРКУ-6 ТО ТО 64

1430 БРКУ-7 ТО ТО 64

1431 БРКУ-8 ТО ТО 64

1432 БРКУ-9 ТО ТО 64

1433 БРКУ-10 ТрТ ТО 128

1434 БРКУ-11 ТрТ ТО 128
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                                                      ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА АИИС КУЭ

1435 УСПД ТО ТО ТО ТО 96

1436 ТТ, ТН, электросчетчики ТО ТО 96

1437 сервер и ПО ТО ТО ТО ТО 128

1438 ИБП, модемы, периферия ТО ТО 32

ИТОГО: 74388

Фонд рабочего времени: 65468

                                                                                                            УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

Т      - текущий ремонт Кэ     - замеры сопротивления контура заземления

К      - капитальный ремонт П      - замеры петли "фаза-0"

С      - средний ремонт Мс    - замеры метал.связи

М      - межремонтные испытания ПзВг- проверка заземления со вскрытием грунта

О      - осмотр Цс    - ремонт цепей сигнализации

Чи    - чистка изоляции Цу    - ремонт цепей управления

Ок    - осмотр концевых муфт кабелей 6-10кВ; 0,4кВ Ипр - проверка напряжения прикосновения

Оз    - опробывания защит Ркс  - ремонт концевых, соединительных муфт кабелей с ревизией контактных соединений кабельных наконечников с шинами

В      - восстановление релейной защиты Вдк  - вырубка деревьев и кустарника в охранной зоне ВЛ

В/В   - высоковольные испытания Зм    - замена масла

ТоТ  - текущий осмотр средств телемеханики Изс   - испытания защитных средств технологических цехов

ТрТ  - текущий ремонт средств телемеханики          Ввид - высоковольтные испытания эл.двигателей технологических цехов

ТоСУ-текущий осмотр средств учета и измерений Тоэ    - текущее обслуживание электроприводов

ТрСУ-текущий ремонт средств учета и измерений Рр      - текущий ремонт электроприводов

З       - замена битого шифера и др. Прав  - прогрузка автоматических выключателей

У       - укладка и крепление кабеля на полках Пп      - поверка приборов

Р       - ремонт лестниц, лестничных площадок, люков, дверей Чв       - частичное восстановление релейной защиты

ОПП -обновление пикетов и привязок кабельных линий, проложенных в земле ТО- техническое обслуживание

ХЭ     - химанализ и эл. пробой трансформаторного масла АВР-проверка и наладка АВР

Па     - прогрузка автоматов Рж   - ремонт жгутов вторичных цепей

ЗТ     - замеры изоляции и обмоток трансформаторов Зщ - замена щебня

Хр - хроматографический анализ масла Тк - тепловизионный контроль контактных соединений и т.п.

Гкк  - герметизация кабельных каналов, блоков Гзд - герметизация строительной части зданий
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